

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Një ankesë kundër: **MINISTRIA E INFRASTRUKTURES**

Për Aktivitetin e Prokurimit: **205-23-1843-5-1-1**

Sa i përket tenderit për: **Zgjerimi i Rrugës Nacionale N9-Segmenti Kijevë-Dollc, Loti 1,2,3,4**

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

GOE: N.N. 100%DESIGN sh.p.k. (lider); Haxha Kom sh.p.k.; Haxha Company sh.p.k.; INTEGRAL sh.p.k.;  
MILENIUM KONSTRUCTION sh.p.k. dhe CAPITAL sh.p.k.

\_\_\_\_\_  
(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Prekazi i Poshtëm

\_\_\_\_\_  
(Adresa)

SKENDERAJ

\_\_\_\_\_  
(Vendi)

41000,

\_\_\_\_\_  
(Kodi postar)

+38344/502-270

\_\_\_\_\_  
(Numri Telefonit)

\_\_\_\_\_  
(Numri i Faks-it)

Avni Lushtaku

\_\_\_\_\_  
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

prokurimi100design@gmail.com

\_\_\_\_\_  
(Adresa elektronike)

19.01.2024

\_\_\_\_\_  
(Data e parashtrimit të kërkesës)

\_\_\_\_\_  
(Nënshkrimi dhe vula)

\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

## 2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Blerim DINA

(Emri i avokatit)

Rr. "Bajram Kelmendi" 01/06

(Adresa e plotë)

049127917

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

blerim.dina@gmail.com

(Adresa elektronike)

19.01.2024.

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

## 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" apo "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

- Njoftim për kontratë 08.03.2023
- Proces verbal i hapjes së tenderëve 04.05.2023
- Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues me datë 29.12.2023 ora 14:29
- Leter standarde për tenderuesin e eliminuar 29.12.2023 ora 14:52
- Kerkese për qasje në dokumente zyrtare 03.01.2024
- Kërka për rishqyrtim të dates 03.01.2024

## 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po	<input type="checkbox"/>				Jo	<input type="checkbox"/>	
----	--------------------------	--	--	--	----	--------------------------	--

Procesverbali i hapjes është pranuar përmes platformës së e-prokurimit.

#### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

Po	<input checked="" type="checkbox"/>				Jo	<input type="checkbox"/>	
----	-------------------------------------	--	--	--	----	--------------------------	--

Procesverbali i hapjes është pranuar përmes platformës së e-prokurimit

#### 6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmblylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Shkeljet e dispozitave të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092:

- **Neni 24 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës- Barazia para ligjit;**
- **Neni 6** i LPP Nr. 04/L-042, Ekonomiciteti dhe Efikasiteti
- **Neni 7** i LPP Nr. 04/L-042, Barazia në Trajtim/Jo-diskriminimi;
- **Neni 59** i LPP Nr. 04/L-042, Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
- **Neni 60** i LPP Nr. 04/L-042, Kriteret për dhënien e kontratës
- **Neni 66** i LPP Nr. 04/L-042, Përshtatshmëria profesionale
- **Pika 39 e Rregullores së KRPP Sqarimi i tenderit.**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

## **7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet**

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Te pakenaqr me vendimin B58 te Autoritetit Kontraktues MINISTRIA E INFRASTRUKTURES te dates **29.12.2023** ne lidhje me aktivitetin e prokurimit: **Zgjerimi i Rrugës Nacionale N9-Segmenti Kijevë-Dollc, Loti 1,2,3,4** me nr te prokurimit: 205-23-1843-5-1-1 ne afatin ligjor konform nenit 109 te LPP-së, ushtrojme kete ankesë prane OSHP-se:

Për shkak se AK- MINISTRIA E INFRASTRUKTURES :

### **Pjesa e pare e ankeses**

- Na ka eliminuar kunderligjeshem nga kjo procedure e prokurimit pasi qe i kemi plotësuar te gjitha kërkesat ligjore te përcaktuara me LPP-ne si dhe kërkesat e përcaktuara sipas: A02\_Udhezues Nr-001\_2023 për prokurimin publik, Rregullores Nr.001\_2022 për prokurimin publik dhe kërkesat e AK-se të vendosura ne Njoftimin për Kontratë (NJK) dhe ne Dosje te tenderit (DT).

### **Pjesa e dyte e ankesës**

- Ka rekomanduar për kontrate Grupe te Operatoreve ekonomik te pa përgjegjshëm pasi qe nuk i kane plotësuar kërkesat ligjore te përcaktuara me LPP-ne si dhe kërkesat e përcaktuara sipas: A02\_Udhezues Nr-001\_2023 për prokurimin publik, Rregullores Nr.001\_2022 për prokurimin publik dhe kërkesat e AK-se të vendosura ne Njoftimin për Kontratë (NJK) dhe ne Dosje te tenderit (DT).

### **Sqarojmë ne mënyre te detajuar pretendimet tona:**

Autoriteti Kontraktues MINISTRIA E INFRASTRUKTURES me date 29.12.2023 ne ora 14:52 nëpërmjet E-prokurimit e ka publikuar njoftimin mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues B58 me te cilin njoftim na ka eliminuar kunderligjeshem dhe grupe te opratoreve te pa pergjegjeshem ka rekomanduar per kontrate.


Neve nuk kemi patur kohe qe ti shiqojme dokumentet e Operatoreve te shpallur fitues ne kërkesën per rishqyrtim pasi qe AK na ka mohuar te drejtën tone qe na takon me Kushtetute gjithashtu kjo e

drejte na takon edhe me Lidhe dhe rregullore te KRPP-se ku AK qëllimisht per te na mohuar te drejtën e kërkesës per rishqyrtim e publikon njoftimin per dhënie te premtën me date 29.12.2023 dhe pastaj e hene dhe e marte ka qene dite pushimi per shkak te vitit te ri dhe te mërkurën tek pas orës 15 na eshte ofruar qasja ku neve nuk kemi patur kohe qe te merremi as me pretendime per eliminim e lere ma per pretendime te Operatoreve tjerë pra Ky eshte nje veprim i dënueshëm dhe OSHP duhet patejeter te merr masa ndaj zyrtareve te AK-se dhe te inicoj procedurën per marrjen e licencës te zyrtarit te AK-se. AK qëllimisht e ka ruajtur kete momet per te na diskriminuar neve dhe per te na mohuar te drejtën e ankesës me këto veprime AK ka bere shkelje te renda te Kushtetutes dhe te LPP-se ku ne nenin e pare te LPP-se shënon qarte kundër këtyre veprimeve pra Me këtë veprim AK ka bere shkelje te nenit 1 te LPP-së ku thuhet se: *vendimet e AK-ve, të mos ndikohen nga interesat personale, të karakterizohet me jo-diskriminim dhe me një shkallë të lart të transparencës dhe, të jenë në përputhje me kërkesat procedurale dhe qenësore të këtij ligji.*


Zyrtari përgjegjës i prokurimit Njoftimin B58 e ka nënshkruar me datën 27.12.2023 si me poshte:

Data : 27/12/23

Emeri dhe mbiemeri i ZPP : Shefqet Emerllahu



Ndërsa e ka ngarkuar ne e-prokurim me datën 29.12.2023 ne ora 14:40 siç shihet me poshte:



Ndërsa AK-se per ti vlerësuar këto oferta iu eshte dashur rreth **240 dite** dhe **dy here** vazhdimin e ofertave dhe siguirimit te ofertave per te bere vleresimin nga data e mbylljes se ofertes. Per këto vepra penale te kryera nga ky zyrtar i prokurimit duhet te ngrehet ne kembe e tere shoqëria dhe te mos lejohet qe persona te

tille te veprojnë ne te ardhmen dhe OSHP duhet te reagoj fuqishëm duke e dënuar AK-ne dhe duke iniciuar procedurën per marrjen e licencës te këtij kryesi te veprës penale.

## **Pjesa e pare e ankesës.**

**Tani po i paraqesim pretendimet tona lidhur me eliminimin si me poshte:**

OE ka deshtuar te plotësoj kerkesat e percaktuara ne Njoftimin e kontrates dhe DT i mungojn:

**N.N. 100 % Design Sh.p.k.; Haxha Kom SH.P.K.; Haxha Company SH.P.K.; INTEGRAL Sh.p.k.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K.; CAPITAL SH.P.K.,**

OE ka deshtuar te plotsoj nenin 8.1 dhe 8.2 - Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare pika 2 .Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare), -

Pjesen e I-re 1,600,000.00 euro

- Pjesen e II-te 1,400,000.00 euro

- Pjesen e III-te 1,200,000.00 euro -

Pjesen e IV-te 2,000,000.00 euro

**Deshmia e kerkuar:** Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.

- Operatori ekonomik nuk ka ofruar dokumentin e Bankes sipas DT - ka ofruar qasje në kredi të Kushtëzuar dhe LIDERI I KONZORCIUMIT NUK KA MBESHTETJE BANKARE NE VLERJ PREJ 40% .

- Plani dinamik jo i plotësuar sipas kërkesave te DT-së. Në dosje të tenderit kërkohet Plani Dinamik - të prezentohet sa më i detajuar i mundëshëm duke i përfshirë të gjitha aktivitetet dhe pozicionet që janë të përfshira nëpër paramasa nga ana e ofertuesit/ Kontraktuesit, ndërsa OE nuk ka ofruar të dhëna sipas kërkesës së DT-së.

Pjaisja nr.4. Gredier Caterpillar, 120 m, viti 2018 me targa AKTM 67. Në dokumentacionin e prezentuar për këtë pajisje mungon pesha e pajisjes. Mirpëo pas këkrimit në internet vërtetohet se kjo pajisje është 16.900 kg, me c' rast nuk është në përputhje me kërkesat e DT-së.

Pajisja nr.5. Greider Caterpillar, tip 14G, viti 2003. Në DUD të prezentuar nga OE pesha e pajisjes është 20.000kg (20t), dhe si i tillë nuk është në përputhje me kërkesat e DT-së.

- 2. Lot- 3, dhe Lot-4, OE eshte I pa pergjegjshem pasi nuk arrin të plotësoj kërkesat e percaktuar në DT.

Po i sqarojmë nje nga nje te gjitha pikat e eliminimit tone si me poshte:

### **1.**

AK ne NJK dhe DT e ka vendosur kete kerkese tek:

Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare 8.1 & 8.2 **Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare),** -

**Pjesen e I-re 1,600,000.00 euro**

**- Pjesen e II-te 1,400,000.00 euro**

**- Pjesen e III-te 1,200,000.00 euro -**

**Pjesen e IV-te 2,000,000.00 euro**

**Dëshmia e kërkuar dokumentare: 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.**



Neve e kemi ofruar dokumentin e bankes qe askund nuk e përmend fjalën qasje te kushtëzuar pra neve mund te kemi qasje te pakushtëzuar ne kredi vetëm se ne dokument eshte cekur konform rregullave te BQK-se tani te na tregojnë zyrtaret e AK-se se cila banke guxon te lëshoj kredi pa i përfillur rregullat e BQK-se pra asnjëra sepse i merret licenca këto arsye te eliminimit qe i ka përdorur Ak jane sa per te na qit "HI SYVE" se eshte shume e qarte ku secila banke duhet te operoj sipas rregullave dhe procedurave te BQK-se. Me poshte e keni deklaratën e bankes BKT:



BKT KOSOVË  
Dega Pejton, Prishtinë  
Protokol. Nr. 57 / 2023  
Prishtinë: 07 Prill 2023

Për: **MINISTRIA E INFRASTRUKTURES**  
*Rr. Isb Gernia Zyra A/104, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës*

Nga: **BANKA KOMBËTARE TREGTARE KOSOVË sha**  
*Adresa: Ukshin Hoti nr.27, 10 000 Prishtine, Kosovë*

Subjekti: **"Zgjerimi i Rrugës Nacionale N9-Segmenti Kijevë-Dolc, Loti 1,2,3,4 205-23-1843-5-1-1".**

Theksojmë se **"100% DESIGN" SHPK**, me numër Unik identifikues 810618621 me përfaqësues Avni Lushtaku, është klient i bankës tonë. Kemi diskutuar qëllimin e Kompanisë në fjalë për mbështetje financiare sipas Referencës: **Projekti "Zgjerimi i Rrugës Nacionale N9-Segmenti Kijevë-Dolc, Loti 1,2,3,4 205-23-1843-5-1-1"**.


**"100% DESIGN" SHPK** aktualisht është klient aktiv në bankën tonë dhe banka është e hapur të përkrahë çdo kërkesë të tij bazuar në politikat e matjes dhe menaxhimit të riskut lidhur me mbështetjen financiare bazuar në Referencë: **"Zgjerimi i Rrugës Nacionale N9-Segmenti Kijevë-Dolc, Loti 1,2,3,4 205-23-1843-5-1-1"**.

Në këtë kuadër, në rast se Shoqëria e fiton të drejtën e zhvillimit të projektit në fjalë, Banka Kombetare Tregtare Sha. do ta ofrojë mundësinë e financimit të Shoqërisë **"100% DESIGN" SHPK**, për financimin e këtij projekti prej se paku deri në **2,000,000.00 € (dy milion EUR)** gjithmonë konform kriterëve të kreditimit të vendosura nga Banka Qendrore, procedurave dhe rregulloret e brendshme të Bankës Kombetare Tregtare Kosove Sha., si dhe procedurave të Bankes Kombetare Tregtare Kosove Sha dhe legjislacionit në fuqi.

Deshirojmë t'ju informojmë se Banka merr në konsideratë me interes të veçant çdo kërkesë financiare që lidhet në qëllimin e përmendur më lartë.

Konfirmojmë se jemi bankë e regjistruar në Bankën Qendrore të Kosovës e cila nuk është në listën e zezë të Grupit Punues për Veprime Financiare ("FATF").

Singerisht,

  
**Florie HAJRIZI BRAHA**  
Drejtuuese e Degës



  
**Fatmir SHAHINI**  
Drejtuues i Korporatave





PLANI DINAMIK																				
ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9 - SEGMENTI KIJEVË-DOLLO- LLOT 3, KM : 7+050 - 10+200																				
Nr.	AKTIVITETET NE MUAJ	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
A	RRUGA																			T1
1	Punet Përgaditëse																			25
2	Piketimi gjeodezik																			20
3	Pastrimi i Tërërit																			65
4	Punet Toksore, Akci kryesorë																			360
5	Punet Toksore, Akci sekondarë																			160
6	Konstruksioni i Rrugës, Akci kryesorë																			90
7	Konstruksioni i Rrugës, Akci sekondarë																			60
8	Lëshesat Rrethore																			60
9	Sinjalisika Vertikale dhe Pajisjet mbrojtëse																			30
10	Sinjalisika Horizontale																			20
B	KANALIZIMI ATMOSFERIK																			
1	Punet e dhurat																			80
2	Punet e betonit dhe beton-arme																			30
3	Punet metal-punuese																			20
4	Punet montuese																			80
5	Punet e paparrashkuara 5%																			15
C	PUNET E ELEKTRIKES																			
1	Hapja e kanaleve																			20
2	Vendosja e instalimeve																			80
3	Vendosja e reres se imet																			20
4	Mbushja e kanaleve																			20
D	URA 7+993, 8+744, 6, 9+462																			
1	Punet e dhurat																			60
2	Betoni dhe armatura per strukture te ures																			200
3	Struktura e rruges																			80
4	Elementet montuese																			50
5	Punet e paparrashkuara																			30
E	Dorezimi																			15


Vërejtje: Plani Dinamik përmban 450 ditë pune, duke mos përfshirë ditët e Diele, ditët e festave dhe ditët me reshje atmosferike  
T1 - Kohëzgjatja e aktiviteteve në ditë brenda muajve



PLANI DINAMIK																				
ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9 - SEGMENTI KIJEVË-DOLLO- LLOT 2, KM : 4+000 - 7+050																				
Nr.	AKTIVITETET NE MUAJ	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
A	RRUGA																			T1
1	Punet Përgaditëse																			25
2	Piketimi gjeodezik																			20
3	Pastrimi i Tërërit																			65
4	Punet Toksore, Akci kryesorë																			360
5	Punet Toksore, Akci sekondarë																			160
6	Konstruksioni i Rrugës, Akci kryesorë																			90
7	Konstruksioni i Rrugës, Akci sekondarë																			60
8	Lëshesat Rrethore																			60
9	Sinjalisika Vertikale dhe Pajisjet mbrojtëse																			30
10	Sinjalisika Horizontale																			20
B	KANALIZIMI ATMOSFERIK																			
1	Punet e dhurat																			80
2	Punet e betonit dhe beton-arme																			30
3	Punet metal-punuese																			20
4	Punet e paparrashkuara 5%																			80
C	PUNET E ELEKTRIKES																			15
1	Hapja e kanaleve																			20
2	Vendosja e instalimeve																			80
3	Vendosja e reres se imet																			20
4	Mbushja e kanaleve																			20
D	URA 4, 5																			
1	Punet e dhurat																			60
2	Betoni dhe armatura per strukture te ures																			200
3	Struktura e rruges																			80
4	Elementet montuese																			50
5	Punet e paparrashkuara																			30
E	Nenkalimi bujqesor 4+720, 6+939																			
1	Punet e dhurat																			20
2	Betoni dhe armatura per strukture te leshesave																			60
F	Dorezimi																			15

Vërejtje: Plani Dinamik përmban 500 ditë pune, duke mos përfshirë ditët e Diele, ditët e festave dhe ditët me reshje atmosferike  
T1 - Kohëzgjatja e aktiviteteve në ditë brenda muajve





### 3.

Arsyeja e trete e eliminimit sipas AK-se eshte per shkak te dy pajisjeve me nuemr 4 dhe numër 5 ku sipas AK-se nuk i posedojmë këto pajisje

Pjaisja nr.4. Gredier Caterpillar, 120 m, viti 2018 me targa AK.TM 67. Në dokumentacionin e prezentuar për këtë pajisje mungon pesha e pajisjes. Mirpëo pas kërkimit në internet vërtetohet se kjo pajisje është 16.900 kg, me c'rast nuk është në përputhje me kërkesat e DT-së.

Pajisja nr.5. Greider Caterpillar, tip 14G, viti 2003. Në DUD të prezentuar nga OE pesha e pajisjes është 20.000kg (20t), dhe si i tillë nuk është në përputhje me kërkesat e DT-së.

- 2. Lot- 3, dhe Lot-4, OE eshte I pa pergjegjshem pasi nuk arrin të plotësoj kërkesat e përcaktuar në DT.

Pajisjet ku nuk kane qene kerkese e përzgjedhjes as ne NJK dhe as ne DT dhe eliminimi i AK-se eshte ne kundërshtim me dispozitat e LPP-se me konkretisht me nenin 56.3 te LPP-së ku thuhet: *“Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit”*

Edhe pse nuk kane qene kërkesa te përzgjedhjes neve i kemi plotësuar këto kërkesa por AK as qe ka marre mundin per ti shiquar dokumente tona te cilat i kemi ofruar pasi qe neve ne ofertën tone i kemi ofruar AK-se gjashte grejder me peshe mbi 12t pra neve jo qe e kemi plotësuar kërkesën e AK-se por e kemi tejkaluar. AK-se gjat vlerësimit, ekzaminimit dhe krahasimit te ofertave ju kane përzier ofertat dhe kodet e tyre dhe shume qarte shihet kjo pasi qe ne dosjen tone te tenderit pasi qe ne nuk kemi ofruar as ne piken nr. 4 dhe askund ne dosje Gredier Caterpillar, 120 m, viti 2018 apo ne **pajisjen nr5 (arsyeja e katert e eliminimit)** Greider Caterpillar, tip 14G, viti 2003.

Shihet qarte se AK na ka eliminuar kunderligjeshem dhe haptas na ka diskriminuar.

Neve kemi ofertuar me tender **ekonomikisht më të favorshëm** dhe i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e AK-se të publikuara në NJK dhe DT.

## **Pjesa e dytë e ankesës.**

**Tani kemi pretendimet tona për Grupet e Operatoreve të cilët AK i ka rekomanduar për kontratë vetëm për LOT 1 dhe LOT 4 :**

## **Grupi i Operatoreve Ekonomik (GOE) të rekomanduar për LOT 1.**

Grup i Operatorëve Ekonomik “R & Rukolli” shpk; SABA BELCA Dega në Kosovë; ELMAZAJ KONSTRUKSION; Tekno - Konstrukt SH.P.K.

AK e ka rekomanduar për kontratë për LOT 1 një GOE të pa përgjegjshëm pasi që nuk i kanë plotësuar kërkesat e AK-se të vendosura në NJK dhe DT si më poshtë:

1.

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 **Kapaciteti teknik dhe profesional:**

4. Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë me tri vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) ose gjeodet (shkolla e lartë), ose Bahcelor i diplomuar i gjeodezisë me pesë vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) ) në lëmin e kërkuar (ndërtimit, rehabilitimit, apo rikonstruktimit të rrugëve ).

### ***Dëshmia e kërkuar dokumentare:***

Dëshmia 4. CV- për projektet e realizuara pas diplomimit-, diploma e noterizuar nga origjinali (noterizimi të mos jete me i vjeter se 6 muaj nga data e njoftimit për kontratë) Kontrata e punës me punedhënesin ose marrëveshja mbi angazhimin për këtë projekt (noterizimi të mos jete me i vjeter se 6 muaj nga data e njoftimit për kontratë), si dhe Referenca për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuar nga punedhënesi .

Ky GOE ka prezantuar si gjeodet Z. Drilon Hetemi i cili e ka marrë licencën e gjeodetit më 15.03.2021 që i bie që i ka vetëm dy vjet përvojë pune ndërsa vehtes se vet ja ka lëshuar një referencë kinse ka përvojë pune nga viti 2017 në Serbi por edhe sikur të kete atë përvojë pune kompania e serbise nuk ka konkuruar po ka konkuruar dega e sajë në Kosovë e cila e ka është biznes i regjistruar në Kosovë e ka numrin e vecant të biznesit dhe komplet është një biznes tjetër ndërsa kompania e serbise nuk ka hyrë në konzorcium në këtë aktivitet të prokurimit.

Me poshtë po e vendosim licencën dhe referencën e lëshuar nga vet Z. Drilon Hetemi për vehten e tij.

# LICENCË

Për kryerjen e shërbimeve kadastrale

për

## GJEODETIN E LICENCUAR

***DRILON ETEMI***

*Numri i licencës: 37*

Data e dhënies së Licencës / Datum izdavanja Licence: **15.03.2021**

Afati i skadimit të Licencës / Datum okončavanja Licence: **15.03.2026**



Drejtore Ekzekutive

Avni AHMETI





DOO  
**"SABA BELČA"**

*Ul. Salvadora Aljende br.22  
17523 Preševo*

*Pib: 100520748*

## REFERENC LIST

### Personal Data

Name: Drilon Etemi

Date of birth: 20.07.1994

Address: Preshevë-Prishtinë

Phone: +381628004992, +38349396874

Work experience: (from 2012- ...)

1. Rekonstruimi i rruges regjionale nga Zubin Potok deri ne fshatin Dren, si dhe punet ne rrjetin e ujesjellesit (Vlera: 1,436,763.40 €)
2. Ekzekutimi i punëve për rehabilitimin dhe mirëmbajtja e rrugës nacionale IIB 442 dhe rrjetit të ujësjesit, lidhja me rrugën nacionale 258 (Kriva Feja - Gornja Ljubata, lidhja me rrugën nacionale 234, pjesa Ljubata - Kriva Feja. (Vlera: 631,476.75 €)
3. Ndertimi i autostradës, pjesa: Levosoje-Preshevë, ne Korridorin 10(E75) nga km.955+700,59 deri ne km. 976+950,00, L=21,25km (Vlera: 9,426,162.25 €)
4. Mirembajtja e rruges Morava 76 ne komunen e Bujanocit, dhe shtrirja e rrjetit te ujesjellesit (Vlera: 149,960.25 €)
5. Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Kriva Feja - Gornja Ljubata, lidhja me rrugën nacionale 234 (Vlera: 4,230,431.28 €)

Knowledge of languages: English(writing, reading, speaking)

Personal characteristics: Hardworking, determined, resourceful, with very excellent skills in working and communicating.

Other: Driving licence B and C kategori, active driver.

Signature: Drilon Etemi



2.

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 **Kapaciteti teknik dhe profesional:**

7. OE duhet te jete i licencuar leje per aktivite te veqanta për prodhimin e bazës se asfaltit, prodhimin e bazës se betonit dhe OE duhet te jete i licencuar si gurëthyes zhavorr

**Dëshmia e kërkuar dokumentare:**

Dëshmia 7- Kopja e licences lejesper aktivite te veqanta të vlefshme e lëshuar nga Agjencioni për Miniera dhe Minerale.

Vëmendje!

Ne rast se OE nuk posedon licencën, duhet ofruar Marrëveshjen për furnizim me OE te licencuar. Bashkangjitur duhet te jete Licencat e OE. Marreveshja duhet te jete e noterizuar ne mes te qiramarrësi dhe qiradhënësit.1

GOE ka prezantuar Licence per baze te asfaltit te skaduar pasi qe kërkesa ka qene qe te jete licenca Valide e nuk ka qene kërkesa ose ne procedure te licencimit pra kjo kompani ka qene ne procedure te licencimit dhe licencën qe e ka dorëzuar eshte jo valide dhe nuk e oploteson kresen e AK-se si me poshte:

**LEJE PËR AKTIVITETET E VEÇANTA**  
**DOZVOLE ZA POSEBNE AKTIVNOSTI / SPECIAL OPERATIONS PERMIT**  
586/KPMM/2018

Emri i Biznesit / Naziv Biznisa / Name of Business:	"SB CONSTRUCTION" SH.P.K.
Nr. i Biznesit / Br.Biznisa / Business No:	70527987
Nr. i Regjistrimit / Br.Registracije / Registration No:	873
Proprësi / Posjednik / Owner / Business Owner:	Valon Hetemi
Kohëzgjatja / Trajanje / Duration:	18/04/2023
Sipërfaqja / Površina / Surface area:	10615.81 m <sup>2</sup>
Emri i vendit / Ime mesta / Site name:	Millogevë
Leje për / Dozvola za / Permit for:	
Komuna / Opština / Municipality:	Obiliq
baza e asfaltit / osnova za asfalt / asphalt base	
<b>Të drejtat dhe detyrimet / Prava i obaveze / Rights and obligations:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kompania obligohet që t'i përmbahet kushteve të kësaj Leje dhe obligohet të përmbush detyrimet sipas nenit 41 të Ligjit për Minierat dhe Mineralet nr. 03/L-163 si dhe me Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet.</li><li>➤ Kompanija je dužna da se pridržava uslova ove Dozvole, i zadužuje se da ispuni svoje obaveze iz člana 41 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale.</li><li>➤ Company is obliged to comply with the terms of this Permit and is obliged to fulfill its obligations under article 41 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no.04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals.</li></ul>	

Koordinatori e Lejes

Per me tepër përfaqësuesi i GOE ka nënshkruar marrëveshje me nje person i cili nuk ka qene kompetent per te nesnhkruar ato marrëveshje pasi qe ne ARBK pronar dhe përfaqësues i Kompanise SB Construction shpk eshte Valon Hetemi ndërsa marrëveshjet jane te neshkruara nga Drilon Hetemi i cili nuk ka patur autorizim nga kompania per te nënshkruar marrëveshje ku ne dyshojmë qe këto marrëveshje jane te falsifikuara dhe pa dijenin e pronarit te kompanisë jane te nënshkruara.

Me poshte i keni provat:



## Përfaqësuesi i autorizuar

Emri	Mbiemri	Pozita në biznes	Autorizimet
Valon	Hetemi	Drejtor dhe Agjent i Regjistruar	

## Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri	Kapitali në €	Kapitali në %
Valon Etemi	10,000.00 €	100.00 %

**SB Construction SH.P.K.** posedon Bazën e Betonit të licencuar, me kapacitet prodhimit prej **100 m3/h** me të gjitha pajisjet dhe stafin e specializuar për kryerjen e punëve të betonimeve.

## PALËT NË MARRËVESHJE

Qiramarrësi: **R & Rukolli SH.P.K.**, NUI **810618366**, përfaqësuar nga Ragip Behrami, drejtor

Qiradhënësi: **SB Construction SH.P.K.**, NUI **810794182**, përfaqësuar nga Drilon Etemi, përfaqësues i autorizuar

Më datë: 18.04.2023

  
**R & Rukolli SH.P.K.**  
 Ragip Behrami, drejtor



  
**SB Construction SH.P.K.**  
 Drilon Etemi,  
 përfaqësues i autorizuar



3.

Autoriteti Kontraktues ka kërkuar që Operatorët të plotësojnë listën e pajisjeve të cilën GOE e ka plotësuar vetëm për Lot 4 dhe nuk ka dorëzuar liste të pajisjeve për LOT 1 që është rekomanduar për kontrate me poshte e keni listën e dorëzuar nga GOE:

## PAJISJET DHE MEKANIZIMI I OBLIGUESHËM PËR:

“ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9 - SEGMENTI KIJEVË-DOLLÇ, Loti 1, 2 ,3, 4.

LOT- 4

Nr.	Lloji i Pajisjes	Sasia e kërkuar (copë)	Sasia që ofron ofertuesit	Të dhënat për pajisjet
				(viti i prodhimit, gjendja e pajisjes, kamionë reth. i targave, mekanizimi, dëshmitë mbi pronësinë ose kontratë për huazim, foto etj)
1.	Buldozer, min D 6	1	8	1. 2001; e mire; Caterpillar D6 M LGP; pronar Rukolli; Faturë DUD, Foto e pajisjes. 2. 2006; e mire; Caterpillar D6 N FTC XL; pronar Rukolli; DUD, Foto e pajisjes. 3. 1988; e mire; Caterpillar 824 C; pronar Rukolli; DUD. 4. 1999; e mire; Caterpillar D8L; pronar Saba Belca; Faturë DUD. 5. 2000; e mire; Liebherr PR 722 BM; pronar Saba Belca; Faturë DUD. 6. 2008; e mire; Caterpillar D9L; pronar Saba Belca; Faturë DUD. 7. 2016; e mire; Caterpillar D6R2; pronar Elmazaj Konstruksion; Faturë DUD.

Pra sic shihet me larte ky GOE ka dorëzuar liste te pajisjeve vetëm per LOT 4 dhe eshte dashur te eliminohet e jo te rekomandohet per kontrate.

Per me tepër shumica e pajisjeve te prezantuara nuk kane transfer bankar por vetëm disa faktura qe neve dyshojmë qe jane fiktive pasi qe nuk kane prezantuar asnjë qarkullim bankar pasi qe vlere e tyre eshte shume e madhe dhe shuma mbi 500 euro duhet te kryhet nëpërmjet transaksionit bankar e ne rastin konkret asnjë transaksion nuk eshte prezantuar gjithashtu edhe duisa dëshmi te prezantuara nuk lexohen fare dhe nuk dihet se cka shkrun ne to psh DUD-at doganor te cilët gati te gjithë jane te pa lexueshëm.

Vetëm si prove po e vendosi nje pjese te DUD-it.



16.	Cilindrat me rrota të kombinuara(gomë dhe hekur), min 6.5 t	5	7
<ol style="list-style-type: none"> <li>1998; e mire; AMMANN 635 D; nr. shasisë 89735; pesha 8t; pronar Saba Belca; NR(RO) VRAAC-42.</li> <li>2007; e mire; HAMM HD O75K; nr. shasisë HI 730653; pesha 7.335t; pronar Saba Belca; Fature NO. 62/V/15.</li> <li>1988; e mire; HAMM KHD.DV SK; nr. shasisë 1530876152530; pesha 9.5t; pronar Saba Belca; NR(RO) VRAAK-33.</li> <li>1997; e mire; HYSTER C 530 A; nr. shasisë 1521 N; pesha 7t; pronar Saba Belca; NR(RO) VRAAD-80.</li> <li>1990; e mire; CASE W602BD; nr. serik JKC9103402; pesha 7.5t; pronar Rukolli; DUD 3042.</li> </ol>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>2009; e mire; Dynapac CC 232 HF; nr. serik 62011233; pesha 7.2t; Elmazaj Konstruksion; Fature; Foto.</li> <li>2009; e mire; Dynapac CC 232 HF; nr. serik 341562 CHF; pesha 7.2t; Elmazaj Konstruksion; Fature; Foto.</li> </ol>			
17.	Cilindrat me rrota hekuri me vibrim min, 6.5 t	5	5
<ol style="list-style-type: none"> <li>1996; e mire; HAMM DV06, nr. shasisë 1839 703; pesha 7.42t; pronar Saba Belca; Fature CHE- 114.547.713.</li> <li>2003; e mire; HAMM HD 70, nr. serial HI 520887; pesha 6.25t; pronar Saba Belca; Fature m. 20150330.</li> <li>2003; e mire; HAMM DV 8, nr. shasisë 50732; pesha 8.5t; pronar Tekno-Konstrukt; Fature 796-258- 001-19.</li> <li>1997; e mire; BOMAG BW 141 AD-4, nr. shasisë 141AD90869; pesha 8t; pronar Saba Belca; NR(RO) VRAAC-94.</li> <li>2004; e mire; HAMM HD O75V, nr. shasisë H1520729; pesha 10.8t; pronar Saba Belca; NR(RO) VRAAK-31.</li> </ol>			
20.	Spërkatës për bitumen dhe emulsion	2	2
<ol style="list-style-type: none"> <li>2004; e mire; PRO STRABMAYR Model: AF 4 HY; nr. shasisë 6049; pronar Saba Belca; NR(RO) AB-622VR.</li> <li>1995; e mire; IVECO FIAT A80; pronar Elmazaj Konstruksion; AA 176 LT.</li> </ol>			

21.	Pajisje për gërryerje të asfaltit egzistues	2	2
-----	---	---	---

1. 2007; e mire; WIRTGEN Model: W 1300 F; pronar Elmazaj Konstruksion; Fature; foto.
2. 2007; e mire; Wirtgen W 600 DC; pronar Saba Belca; NR(RO) AB-662AA.

Besojme qe mjaftoje te gjitha këto fakte dhe prova dhe besojmë qe edhe OSHP do te bindet qe AK ka rekomanduar GOE te pa pergjegjeshem per LOT 1.

#### Grupi i Operatoreve te rekomanduar per LOT 4.

Grup i Operatorëve Ekonomik:FAMIS CO-HC SH.A; KIT-AK, Gradnje,d.o.o.; KAG-Asphalt Company SH.P.K.

AK e ka rekomanduar per kontrate per LOT 4 nje GOE te pa pergjegjeshem pasi qe nuk i kane plotësuar keresat e AK-se te vendosura ne NJK dhe DT si me poshtë:

1.

Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare 8.1 & 8.2 **Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.Kapital financiar të mjaftueshëm për realizimin e kontratës (lideri i grupit duhet te kete min 40% te mbeshtetjes bankare), -

Pjesen e I-re 1,600,000.00 euro

- Pjesen e II-te 1,400,000,00 euro

- Pjesen e III-te 1,200,000,00 euro -

Pjesen e IV-te 2,000,000,00 euro

**Dëshmia e kërkuar dokumentare:** 2. Deklaratë nga banka që dëshmon se OE ka mjete të gatshme në xhirollogari ose qasje në kredi te pakushtezuar, dokumenti të jetë origjinal i nënshkruar dhe vulosur nga institucioni. Bankar.



**CONFIDENTIAL**



**Raiffeisen  
BANK**

**Për: Ministrinë e Infrastruktures**

**Nga : Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.**

**Titulli: Konfirmim Bankar**

**Date: 14 April 2023**

**Projekti: Zgjerimi I Ruges Nacionale N9.1-Segmenti Kijevë-Dollc, Loti 1,2,3,4.**

**Nr. te Prokurimit : 205-23-1843-5-1-1**

Me anë të kësaj shkrese konfirmojme se FAMIS CO-H.C SHA me adresë, Shiroke Therande, me numer unik identifikues: 810628399 ka llogari aktive me numer 1502040000008707 në bankën tonë dhe është klient i Raiffeisen Bank Kosove.

Kompania FAMIS CO-H.C SHA ka qarkullim me banken tone si dhe ka limit te aprovuar ne vlere rreth 1,800,000 Milion Euro perfshire : mbitërheqjen dhe linja kreditore qe perdoren per nevoja te biznesit.

Nese ka ndonje informacion tjeter te nevojshem ne lidhje me kete çeshtje, mos hezitoni te na kontaktoni ne çdo kohe.

**Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C**

**Rr.Robert Doll no.99 Prishtina 10000, Kosovo**

**Tel: +383(0)38 222 222**

**www.raiffeisen-kosovo.com**



Ky GOE nuk e ka plotësuar kete kerkese pasi qe nuk ka prezantuar vërtetim nga Banka per casje te pakushtëzuar ne kredi per kete projekt por vetëm banka ka njoftuar se OE ka te aprovuara nje mbitërheqje dhe ajo mbitërheqje shihet qarte se eshte per projekte tjera dhe jo per kete projekt dhe LOT per te cilin eshte shpërblyer me kontrate pra AK eshte dashur ta eliminoj e jo ta shperblej me kontrate.

2.








Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 **Kapaciteti teknik dhe profesional:**

4. Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë me tri vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) ose gjeodet (shkolla e lartë), ose Bahcelor i diplomuar i gjeodezisë me pesë vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) ) në lëmin e kërkuar (ndërtimit, rehabilitimit, apo rikonstruktimit të rrugëve ).

**Dëshmia e kërkuar dokumentare:**


Dëshmia 4. CV- per projektet e realizuara pas diplomimit-, diploma e noterizuar nga origjinali (noterizimi te mos jete me i vjeter se 6 muaj nga data e njoftimit per kontrate) Kontrata e punes me punedhenesin ose marrëveshja mbi angazhimin per kete projekt(noterizimi te mos jete me i vjeter se 6 muaj nga data e njoftimit per kontrate), si dhe Referenca per punet e meparshme ne lemin e kerkuar te leshuar nga punedhenesi .


Ky GOE ka prezantuar si gjeodet Z. Aber Gashi qe po e prezantojmë diplomën e tij si me poshte:

	<b>REPUBLIKA E KOSOVËS</b> <b>UNIVERSITETI I PRISHTINËS</b> <b>"HASAN PRISHTINA"</b>	<b>REPUBLIC OF KOSOVO</b> <b>UNIVERSITY OF PRISHTINA</b> <b>"HASAN PRISHTINA"</b>	
	FAKULTETI I NDËRTIMTARISË	FACULTY OF CIVIL ENGINEERING	
<h1>Diplomë Diploma</h1>			
<b>ARBER SHUKRI GASHI</b>			
U lind më 28.12.1995 në Suharekë. U regjistrua në vitin akademik 2014/2015.		Born on 28.12.1995 in Suharekë. Was enrolled in the academic year 2014/2015.	
Studimet i mbaroi më 24 dhjetor 2019 në: DEPARTAMENTI I NDËRTIMTARISË PROGRAMI STUDIMOR: GJEODEZI dhe mori titullin: <b>BACHELOR I GJEODEZISË</b>		Completed his/her studies on 24 December 2019 in: DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING STUDY PROGRAMME: GEODESY and was awarded the title: <b>BACHELOR OF GEODESY</b>	
Niveli i kualifikimit sipas <b>Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve: 6</b> Gjithsej 180 pikë - ECTS Nota mesatare gjatë studimeve 7.13 Prishtinë, 5 shkurt 2020		Level of qualification according to the <b>National Qualificati</b> Total ECTS 180 Average grade of studies 7.13 Prishtina, 5 February 2020	
Nr. 2149			
Dekani / Dean Prof. Dr. Abdullah Zejnullahu 			Rektori / Rec Prof. Dr. Marjan 

Pra sic shihet nga diploma z.Gashi nuk i ka pese viter pervoje pune pasi qe ka diplomuar me 24 dhejtor 2019 dhe pese vite i ben me 24 dhejtor 2024 pra hapja ka qene me datën 04.05.2023 nese i kalkulojmë ditët atëherë do te kemi si me poshte:

[Count Days](#) [Add Days](#) [Workdays](#) [Add Workdays](#) [Weekday](#) [Week No](#)

**Start Date**  
Day: 24 / Month: 12 / Year: 2019   
[Today](#)

**End Date**  
Day: 4 / Month: 5 / Year: 2023   
[Today](#)

☒ Include end date in calculation (1 day is added)

[Add time fields](#) [Add time zone conversion](#) [Count only workdays](#)

[Calculate Duration](#)

From and including: **Tuesday, 24 December 2019**  
To, but **not** including **Thursday, 4 May 2023**

**Result: 1227 days**

It is 1227 days from the start date to the end date, but not including the end date.

Or 3 years, 4 months, 10 days excluding the end date.

Or 40 months, 10 days excluding the end date.

This calculator ignores [DST](#) clock changes. To include them, use our [World Time and Date Calculator](#) and enter your location as the start and end location.

**Alternative time units**

1227 days can be converted to one of these units:

- 106,012,800 seconds
- 1,766,880 minutes
- 29,448 hours
- 1227 days
- 175 weeks and 2 days
- 336.16% of a [common year](#) (365 days)

Pra gjeodeti i prezantuar nga diplomimi e deri tek dita e dorëzimit te tenderit i ka 3 vite e 4 muaj e 10 dite sipas llogaritjes se mësipërme.

Por per me tepër i njëjti per te punuar pune profesionale eshte licencuar me date 29.04.2022 qe don te thotë se ky gjeodet pune profesionale ka nje vit e nje jave e jo me shume.

Me poshte po e paraqesim licencën e tij:

Në bazë të Ligjit për kadastrë Nr. 04/L-013, UA Nr. 13/2019, UA.Nr. 06/2021 dhe vendimit të komisionit për licencim nr:010-318/22, Agjencia Kadastrale e Kosovës lëshon këtë:  
Na osnovu Zakona za katastar Br. 04/L-13 i AU Br. 13/2019, AU Br. 06/2021 i odluke komisije za licenciranje br. 010-318/22 Kosovska Agencija za Katastar izdaje ovu:

# LICENCË

Për kryerjen e shërbimeve kadastrale

për

## GJEODETIN E LICENCUAR

**ARBER GASHI**

*Numri i licencës: 229*

Data e dhënies së Licencës / Datum izdavanja Licence: 29.04.2022

Afati i skadimit të Licencës / Datum okončavanja Licence: 29.04.2027

Kryetar i Komisionit

Korab AHMETAJ



Zv. Direktor e Përgjigjësme

Aferditë PIRACI

Pra AK e ka rekomanduar për kontratë një GOE të pa përgjegjeshëm.

3.

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 **Kapaciteti teknik dhe profesional:**

7. OE duhet të jetë i licencuar leje për aktivitete të veqanta për prodhimin e bazës së asfaltit, prodhimin e bazës së betonit dhe OE duhet të jetë i licencuar si gurëthyes zhavorr

**Dëshmia e kërkuar dokumentare:**

Dëshmia 7- Kopja e licences lejes për aktivitete të veqanta të vlefshme e lëshuar nga Agjencioni për Miniera dhe Minerale.

Vëmendje!

Ne rast se OE nuk posedon licencën, duhet ofruar Marrëveshjen për furnizim me OE të licencuar.

Bashkangjitur duhet të jetë Licencat e OE. Marrëveshja duhet të jetë e noterizuar në mes të qiramarrësi dhe qiradhënësit.

GOE të rekomanduar për kontratë themelimin e marrëveshjes nuk e kanë përcaktuar për AK-në Ministria e Infrastruktura por për KK Rahovec dhe një marrëveshje e tillë është e pa vlefshme pasi që nuk i përket AK-së që e ka shpall tenderin por është e dedikuar për një AK tjetër si më poshtë:

Kompanitë partnere autorizojn kompanin "Famis Co HC" sh.a. me Drejtor **z Fadil Bytyçi** me numër të identifikimit: ID. 1003157713, që të veproj në emër të grupit si udhëheqëse dhe përfaqësuese e bashkimit të operatorëve kundrejt autoritetit kontraktues – Kuvendi Komunal - Rahovecë, duke kryer të gjitha veprimet në emër dhe për llogari të bashkimit të shoqërive.

Themeluesit e marrëveshjes:

"Famis Co HC" sh.a.

Fadil Bytyçi – Drejtor



KIT-AK Gradnje d.o.o.

Andrej Kitak – Drejtor



"KAG Asphalt Company" sh.p.k.

Bashkim Maliqi – Drejtor





Gjithashtu themeluesit e marrëveshjes jane personat si me poshte:

Themeluesit e marrëveshjes:

"Famis Co HC" sh.a.

Fadil Bytyçi – Drejtor



KIT-AK Gradnje d.o.o.

Andrej Kitak – Drejtor



"KAG Asphalt Company" sh.p.k.

Bashkim Maliqi - Drejtor



Ndërsa personi Liman Maliqi nga KAG e autorizon Agron Bytycin per ti nesnhskruar dokumentacionin e tenderit e ne fakt Liman Maliqi nuk eshte person i autorizuar nga KAG per ta autorizuar dikën tjetër si me poshte:

"KAG ASPHALT COMPANY" Sh.P.K. me seli në Krushë e Vogël - Prizren, lëshon këtë:

## A U T O R I Z I M

Me të cilin autorizohet Agron Bytyçi, nga Semetishti – Suharekë, i lindur me dt. 23.02.1988, me nr. të letërnjoftimit 1173747639, që të bëjë nënshkrimin e marrëveshjes se konsorciumit dhe të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me tenderin: "Zgjerimi i Rrugës Nacionale N9-Segmenti Kijevë-Dollc, Loti 1,2,3,4", investitor: Ministria e Infrastruktures, me nr te prokurimit: 205-23-1843-5-1-1.

Ky autorizim është i plotë dhe vlenë vetëm për nenshkrimin e dokumentacionit te tenderit te lartëcekur.


12.04.2023

  
"KAG Asphalt Company" Sh.p.k.  
**Liman Maliqi**


4.

GOE ka prezantuar plan dinamik te pa lexueshëm i cili nuk mund te kuptohet fare ndërsa neve AK na ka eliminuar vetëm me arsyetimin qe nuk eshte shume i detajuar pra çfarë favorizimi haptas i ka bere këtij GOE nga an e AK-se e neve cfar diskiminimi na ka bere AK

Me poshte keni planin dinamik i cili fare nuk mund te lexohet:



Pra nëse e zmadhojmë kete plan dinamik do te kemi vetëm vija te pa kuptueshme si me poshte:





Paneli shqyrtues shume lehte e ka per te vendosur pasi qe ja kemi faktuar cdo shkele te AK-se.

Besojme qe mjaftojne te gjitha këto fakte dhe prova dhe besojmë qe edhe OSHP do te bindet qe AK ka rekomanduar GOE te pa pergjegjeshem edhe per LOT 4.

Neve kemi ofertuar me tender te përgjegjshëm ne këtë aktivitet te prokurimit dhe **ekonomikisht më te favorshëm**.

Me këtë veprim AK ka bere shkelje te nenit 1 te LPP-së ku thuhet se: *vendimet e AK-ve, të mos ndikohen nga interesat personale, të karakterizohet me jo-diskriminim dhe me një shkallë të lart të transparencës dhe, të jenë në përputhje me kërkesat procedurale dhe qenësore të këtij ligji.*

Autoriteti kontraktues në këtë aktivitet të prokurimit nuk ka pasur në konsideratë nenin 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Gjithashtu shihet qarte se AK ka bere shkelje te nenit 7 te LPP-së ku ne piken 1 thuhet se : *Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.*

Si dhe ne piken 2 thuhet :

*Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë te një ose më shume operatoreve ekonomik.*

AK për këtë aktivitet te prokurimit: ekzaminimin vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve nuk e ka bërë konform nenit 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk e ka respektuar edhe neni 60 i LPP-së kriteri kryesor për dhënie të kontratës ka qenë: Tenderi i përgjegjshëm me **ekonomikisht më i favorshëm**, ku neve kemi ofertuar me ofertuar me Tender të **përgjegjshëm** dhe **ekonomikisht më i favorshëm**.

Pra neve kemi dorëzuar tender i cili është ne përputhshmëri me te gjitha kërkesat e parashtruara ne njoftimin për kontrate dhe dosje te tenderit.

Per shkeljet e dispozitave te LPP-se nga ana e AK-se kërkojmë nga OSHP qe te veproj konform nenit 131 te LPP-se gjithashtu per shkeljet e LPP-se nga ana e zyrtarit kryesor te prokurimit kërkojmë nga OSHP te veproj konform nenit 25.9 te LPP-se per inicimin e procedurës per marrjen e Licences Gjithashtu kërkojmë nga OSHP te veproj edhe konform pikës 3 te nenit 130 te LPP-se dhe rastin ta procedoj ne MPB.

Kërkojme nga OSHP që të veproj edhe konform nenit 105 pika 2 me konkretisht pika 2.1 dhe 2.2 ku thuhet:

*1. OSHP ka kompetenca, autoritet, pushtet dhe përgjegjësi, në kuadër të kushteve të saktësuara në këtë Pjesë IX që:*

*1.1 të shqyrtojnë ankesat nga palët e interesuara lidhur me shkeljet e mundshme të këtij ligji;*

*1.2 të hetojnë dhe të përcaktojnë faktet që kanë shkaktuar ankesat e tilla;*

OSHP të na shqyrtoj të gjitha pretendimet tona lidhur me operatoret e rekomanduar për kontratë pasi që AK kundëligjeshëm na ka mohuar të drejtën tonë për të pasur qasje në dokumente të Operatoreve fitues për të mos mundim të paraqesim pretendimet tona në kërkesën për rishqyrtim.

Pra OSHP ta përdor autoritetin e vet që e ka të përcaktuar me Ligj që të mos lejoj që AK-të të nxjerrin vendime të pa drejta dhe të dëmtojnë operatorët ekonomik por OSHP duhet të jetë në mbrojtje të operatorëve ekonomik ndaj vendimeve të pa drejta të Autoriteteve Kontraktuese.

Neve si OE do të veprojme konform dispozitave Ligjore dhe ndaj zyrtareve të AK-se do të paraqesom kallëzim penal pranë Organeve kompetente të ndjekjes.

Besojmë se i kemi elaboruar me shume se sa që duhet shkeljet e AK-se në këtë aktivitet të Prokurimit andaj, Kërkojmë nga OSHP që ta detyroj AK-ne që të respektoj në përpikëri dispozitat ligjore që janë në fuqi dhe të respektoj kërkesat e veta të vendosura në NJK dhe DT lidhur me këtë aktivitet të prokurimit dhe të nxjerr:

## V E N D I M

**I.APROVOHET** si e bazuar ankesa e **GOE**: N.N. 100%DESIGN sh.p.k. (lider); Haxha Kom sh.p.k.; Haxha Company sh.p.k.; INTEGRAL sh.p.k.; MILENIUM KONSTRUCTION sh.p.k. dhe CAPITAL sh.p.k. Lidhur me aktivitetin e prokurimit: **Zgjerimi i Rugës Nacionale N9-Segmenti Kijevë-Dollc, Loti 1,2,3,4** me nr të prokurimit: 205-23-1843-5-1-1 **per LOT 1, dhe LOT 4** të inicuar nga Autoriteti Kontraktues MINISTRIA E INFRASTRUKTURES dhe **II. ANULOHET** njoftimi për dhenie të kontratës dhe lënda të kthehet në **Rivlerësim për LOT 1, dhe LOT 4** dhe pas rivlerësimit të shpallëmi fitues i njërit Llot të këtij aktiviteti të prokurimit dhe lotët tjera të shpërblehet ndonjë GOE të përgjegjeshëm që i plotësojnë kërkesat e AK-se të vendosura në NJK dhe DT.

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:*

Ne si OE kemi shpenzime të konsiderueshme në përgatitjen e dokumentacionit, ofertave dhe pjesëve tjera të cilat ndërlidhet me këtë procedurë të prokurimit, shpenzimet për sigurimin e Ofertes, Shpenzimet e Avokatisë si ne përgatitjen e kërkesave për rishqyrtim ashtu edhe për përgatitjen e ankeses. Dëmi refletkon në dëmin material dhe jo material e i cili shtrihet edhe në raport me LMD neni 136, 137 duke mos u kufizuar edhe edhe në dëmtimin e imazhit dhe pasojave të tjera që në këtë fazë nuk janë në tërësi të konkretizuara.

## **9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- *një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- *një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- *një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- *një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, dhe*
- *të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*