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Lénda: Ekspertiza pér 1éndén “Mbikqyrja e prolekteve investive té Komunés sé Vitis”, me nr.

prokurimi: 657/17/1392/221

Pérgjigjeje | OE “Shkelqimi projekt & Al Engineering”
né ankesé:

Datg 01.06.2017.

Bazuar né€ nenin 113.1 t&€ LPP-s& ju njoftojmé& me ekspertizén e 1éndés lidhur me aktivitetin e prokurimit:
“Mbikqyrja e projekteve investive t&¢ Komunés s¢ Vitis®, me nr. prokurimi: 657/17/1392/221, t&
iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) — Komuna Viti, dhe me pérgiigjeje ndaj ankesés sé operatorit
ckonomik: OE “Shkelqimi projekt & AL Engineering”, me seli né Viti dhe Prishting, me
nr.prot.147/17, i datés 19.05.2017

Konform nenit 113.1, Pjesa IX e LPP-s&, Eksperti Shqyrtues i pavarur, ka shqyrtuar dhe analizuar
procesin e prokurimit né fjalé, dhe ka konstatuar si mé poshté.

AK &shté i thirrur g€ pas marrjes sé raportit té€ ekspertit shqyrtues lidhur mé kété proceduré té prokurimit
pérkatésisht pretendimeve t& béra né& ankesé, t€ veprojné sipas kérkesave té nenit 115 t€ LPP-sé.

1x1  Panelit Shqyrtues t& OSHP-sg.
I1x1  Autoriteti Kontraktues.
1x1  Operatorit ekonomik ankues.

Raporti i ekspertit shqyrtues pér léndén: “Mbikqyrja e projekteve investive t¢ Komunés sé Vitis”,
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RAPORTI MBI EKSPERTIZEN E EKSPERTIT SHQYRTUES:
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7 Data e pranimit t& data e fillimit t& data e dorézimit té
Nénshkrimi i ekspertit autorizimit ekspertizés raportit t€ ekspertizés

N. 99, LPP - Baza ligjore e shqyrtimit.

Me datg: 19.05.2017, Organi Shqyrtues i Prokurimit, ka pranuar ankesén me numér té protokollit 147/17,
e parashtruar nga operatori ekonomik ankues “Shkelqimi Projekt & Al Engineering”-Viti dhe Prishting,
lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Mbikqyrja e projekteve investive t&¢ Komunés sé Vitis”, me nr.
prokurimi: 657/17/1392/221, t€ iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) — Komuna Viti.

Konform nenit 113.1, Pjesa IX e LPP-s&, eksperti shqyrtues e ka shgyrtuar dhe analizuar procesin e
prokurimit né fjalé si mé poshté:

N. 111,-Operatori Ekonomik Ankues: “Shkelqimi projekt & Al Engineering”-Viti dhe Prishting.

Pikat e Ankesés:
AK ka shkelur Nenin 10 dhe 11 t& LPP-sé.

AK ka shkelur Nenin 27 t& LPP-s€.

AK ka shkelur Nenin 41 dhe 54 t& LPP-sé.
AK ka shkelur Nenin 59 t&€ LPP-s&.

AK ka shkelur Nenin 60 t& LPP-sé.

AK ka shkelur Nenin 72 t& LPP-sé.

AK ka shkelur nenin 108/A, i LPP-sé.

Deklarata detale mbi faktet dhe argumentet:

Para se té filloj t& pérshkruaj faktet mbi shkeljet e AK-sé dua t& ju njoftoj se ne kemi parashtruar
fillimisht kérkesén pér Rishqyrtimin e Vendimit t& AK tek Komuna e Vitis€. Keta t€ fundit ¢ kané
shqyrtuar kérkesén toné dhe njéjté sikur me rastin e vlerésimit mendojmsé se kané vepruar né shpérputhje
me LPP ku né kété rasté kané kané shkelur nenin 108/A t& LPP-s&, pasi & nuk i kan€ marré pér bazé
asnjé nga kérkesat dhe faktet e paraqitura né kété kérkesé pér shkeljet dhe devijimet q& kané gené gjaté
procesit t& vler&simit si dhe gjaté procesit t& gasjes né dokumentacionin e tenderit.

1. Autoriteti Kontraktues - Komuna e Vitisé pérkatésisht Zyra e Prokurimit ka béré shkelje t& nenit 10 t&
LPP-sé& pasi qé edhe pérkundér kérkesés toné pér qasje né dokumentacionin e tenderit, nuk na ka lejuar te
kemi gasje né dokumentacionin e tenderit. Pas dérgimit t& kérkesés pér gasje ne dokumentet e tenderit ne
formén elektronike dhe fizike dhe pas shume insistimeve na eshte thene qe mundeni te shihni
dokumentet e tenderit. Mirpo kur kam filluar te interesohem per oferten ¢ OE qe ata e kishin perzgjedhur
si fitues dhe duke kérkuar t& shoh se a &shté i pérgjegjshem, atehere Zyrtari kryesor i prokurimit nuk me
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ka lejuar duke me thene ge te gjitha dokumentet i ka sekret afarist. Pas kerkeses ton€ per te pare
dokumentin (formularin stadard 'kérkesé pér konfidencialitet”) pér pércaktimin e sekreteve afariste te
OE, t& cilén Zyrtari i Prokurimit nuk e gjeti ne ofertén e OE, atehere filloi te me akuzoj per gjera se gjoja
ne po bejme qellimisht kete veprim dhe se kemi gellime tjera duke na e ndaluar gasjen e metutjeshme.
Me kete Veprim na ka shkaktuar probleme pasi qe kerkesen per rishqyrtim € po ashtu edhe tash ankesén
pér OSHP e kemi béré duke mos pasur informata te mjaftushme per rregullsing e procesit te prokurimit e
vegmas pjeses se vlerésimit. Nisur nga kjo hartimin e kérkesé&s pér rishqyrtimin e vendimit t&€ AK dhe
Ankesén né OSHP e kemi pérgatitur pa pasur informata te sakta rreth shkeljeve te mundshme. Pérpos
késaj kjo i jep mundesin AK ge t& b&jé permiresime dhe ndryshime ne procesin e prokurimit sepse ne
nuk kemi shumé informata rreth dokumentacionit te ketij procesi dhe ofertave t& OE. Po ashtu AK ka
shkelur edhe nenin 11 te LPP lidhur me klasifikimin e informatave si sekret afarist pa kérkesén e OE.

Autoriteti Kontraktues - Komuna e Vitisé ka béré shkelje t& nenit 27 t& 1.LPP-sé. pasi q€ gjaté hartimit t&
dosjes sé& tenderit ka parashtruar kérkesa jo t&€ garta pér Opertaorét Ekonomik. Kjo ka t& b&é€ me
kérkesén: Inxhinierét e stafit t& deklarohen me shkrim se nuk jané t& angazhuar né projekte € tjera, ku
nuk eshte e saktésuar se pér cilat projekte béhet fjalé(te Komunés s€ VitisE apo né ¢do projekt tjeter). Kjo
kérkesé nuk &shté né pérputhje me kérkesat dhe rregullat e Ligjit t& Prokurimit Publik.

AK-ja ka shkelur nenin 41 dhe 54 t& LPP-se dhe nenin 22 te Rregullores dhe Udhézuesit Operativ t&
Prokurimit (RUOP) lidhur me njoftimet ge duhet bere ne proceset e prokurimit. Ka shkelur nenin 41 ku
edhe pas marrjes sé vendimit per perzgjedhjen e OE fitues dhe njoftimit t& OE t& eliminuar, njoftimin per
dhenje nuk e ka bere deri 7 dité mbrapa njoftimeve pér eliminim duke shkelur edhe nenin 22 te RUOP-
se. Ka shkelur nenin 54 lidhur me njoftimin e OE te eliminuar duke mos i njoftuar ata se kush eshte
shpallur fitues ne procesin e prokurimit. Kete veprim mendoj se AK e ka bere me gellim g& OE te
gabojne dhe té ju ik afati pér ankese prej 5 diteve nga dita e njoftimit me shkrim. Sipas rregullores se
publikuar ne vebfagen e KRPP-se nese njoftimi per dhenje dhe njoftimi i OE te pasusksesshem nuk kane
datat e njejta atéhere bazé pér llogaritjen e kétij afati merret data e njoftimit me shkrim te OE. Kjo edhe
na ka shtyr ge te kerkojme qasje te menjehershme ne dosjen ¢ tenderit sepse ndryshe do t& na ikte afati
kohore. Andaj veprimin tim si kémngulje pér qasje né dokumente zyrtari i prokurimit e ka vlerésuar si
1loj kércénimi pér ¢ka edhe ka lajméruar policin€. Kur uné shkova né polici pér ta paraqitur rastin pér
sjelljen e dhunshme & zyrtarit t& prokurimit dhe largimin tim nga Zyra duke ma pamundésuar gasjen né
kérkesat reale & mi ofron ligji, kuptova se ai kishte paraqitur rastin kundér meje. Ky veprim i Zyrés s€
Prokurimit eshte i gé&llimshém dhe &shté n& kundérshtim me kérkesat dhe rregullat e LPP-s&¢ mbi
publikimet e njoftimeve.

AK-Zyra e Prokurimit ka shkelur nenin 59 dhe 60 t& LPP-sé gé ka t& b&jé me vlersimin e ofertave dhe
kriteret e vierésimit. AK nuk ka béré vlerésimin né pérputhje me kété€ nen pasi g€ nuk i ka vler&suar
ofertat né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né dosjen e tenderit. Neve jemi eliminuar pér pér disa
kérkesa qé i kemi plotésuar dhe i kemi pas né dosjen e tenderit (shihi deshmit e bashkangjitura). Jemi
anuluar pér mungesén e njé kontrate t& njé puntori por né ofertén toné &shté paragitur njé list€ e
punétorve qé jané t& lajméruar né ATK dhe figuron emri i tij. Ky dokument ndodhet né dosje dhe
vérteton kété fakt. N& kété rasté AK nuk ka rrespektuar paragrafin 2 t& nenit 59 t&€ LPP si dhe nuk e ka
rrespektuar as nenin 72 t& LPP pér sqarim t& ofertés pasi g€ mé shumé ofron vértetési lista e punétorve té
lajméruar né ATK ku shihen qart& pagesat mujore se sa njé kontraté e cila mundet me qen¢ shumé lehté
fiktive. Vérejtjet tjera jané se na mungojné dy referenca, na mungon lista e Stafit, na mungon vendimi
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pér caktimin e menagjerit t& projektit dhe deklarat e inxhinierve &€ nuk jane te prfshiré né& projekte tjera.
Kéto jané t& pagéndrueshme pasi & né ofertén toné jang tre referenca ashtu siq edhe jané kérkuar(shihi
déshmin e bashkangjitura), lista e stafit nuk eshte kérkuar fare n€ dosjen e tenderit(shihe dosjen e
tenderit), menaxheri i projektit &shté caktuar me vendim t& konzorciumit, shihe dokumentin qé& ekziston
né dosje pér kété emrim(shihe déshmin e bashkangjitur). Deklaraten p&r mos angazhim t€ inxhinierve
nuk e kemi paragit sepse inxhinerét tane nuk jané t& angazhuar né asnjé projekt t& Komunés s€ Vitis€ por
problemi ka qené tek kérkesa e parashtruar gabim nga Zyra e Prokurimit e cila nuk ka gené e specifikuar
se pér cilat projekte béhet fjalé(shihe FTD lidhur me kérkesén). Me g& kérkesa ska qené e specifikuar
nuk kemi mundur edhe t& deklarohemi sepse &shté e pamundur g€ njé kompani t& keté vetém nj€ kontraté
pér njé vit(té kufizohet vetém me kontratén e Komunés s& Vitis). Kérkesa ka qené pér mospérfshirje né
ndonjé projekt tjeter por nuk e ka saktésuar se pér cilat proj ekte béhet fjalé pra po mendoj qé u dashté me
saktésu gé kjo vlen& vetém pér projekte t& Komunés s&¢ Vitis€ apo edhe mé gjéré. Té gjitha kompanit
konkurrojné népér tender t& ndryshém népér AK tjera dhe munden edhe te fitojné ndonjé& kontraté. Kjo
nuk paraget kurfar problemi nése kompania jong fiton tenderin pér mbikqyrje t& projekteve t&€ Komunés
sé Vitisé pasi qé kryesorja &shté qé né projekte t&€ késaj komune inxhinierét nuk jané té pérfshiré. Pérpos
tjerash OE i pérzgjedhur si fitues ka deklarata t& inxhinierve pér mos angazhim né projekte tjera por
realisht ata jané t& pérfshiré né projekte tjera dhe i bie q¢ deklaratat jané jo reale. Bazuar n¢ kérkesé€sn e
paspecifikuar miré t& AK i bie q¢ ky OE ka ofruar informata jo t& vérteta né oferté qé nuk pérkojné me
deklaratén nén betim t& nénshkruar nga OE. Kjo i bie qé edhe fituesi sipas kérkesés s& AK éshté i
papérgjegjshém. Me pérzgjedhjen e kétij OE si fitues dhe anulimin toné. AK ka shkelur edhe nenin 60 t&
LPP-s& duke mos na pérzgjedhur neve si fitues edhe pse kemi pasur ¢mimin mé t& ulét n& krahasim ne
tenderuesin e pérzgjedhur.

5 AK nuk ka vepruar sipas kérkesés s& nenin 72 t€ LPP-s€ n& rastin e vlerésimit t& ofertés tong& pasi gé
nuk ka kérkuar sqarime shtesé pér disa paqartési t€ vogla t& ofertés toné. Kjo ka té& bé&jé me sqarimin e
listés sé punétoréve t& lajméruar né Administratén Tatimore ¢ Kosovés. Né kété rasté neni 72 i LPP
shumé garté e rregullon kété géshtje mirpo AK nuk e ka rrespektuar. Ky punétor ka kontraté me
kompanin toné& dhe kété e déshmojmé me dokumentacionin e bashkangjitur.

6. AK-ja ka shkelur nenin 108/A t& LPP-s€ pasi g¢ gjate shqyrtimit t& kérkesés toné pér Rishqyrtimin e
Vendimit t& AK nuk ka maré pér bazé asnjé nga faktet e paragitura nga ne. Pérgjigjja e tyre eshte €
mangét, e pabazuar né fakte, dhe rishqyrtimi nuk &shté béré né bazé té kérkesave t€ dosjes sé tenderit.
AK-ja ka pérdorur kritere shtesé gjaté shqyrtimit t& kérkesés toné dhe veprimet e tilla bien ndesh me
LPP-né.

Procesi i prokurimit:

Data e njoftimit né KRPP-sé pér kontraté (N.35) :..ccowscscensmsmmnsmsinimnsnisissincnnssnsnsrsssees 08.04.2016
Lloji i procedurés sé aplikuar (N.32-35, ) SRRSO PRSP RS Procedur e hapur
Lloji i kontratés sé publikuar(N.16): .........c....... kontrat korniz me njé operator/ shérbim/ vleré e mesme
Afati i fundit pér dorézimin e ofertave (gjithsejté . 117 LR RUOPUUO PP 19.04.2017
Data e hapjes sé ofertave (N.58):. ..ot 19.04.2017-ora 14;00h
Njoftini PEr ARENTEN € KOMIFALES ....cvucvvvuvrinrrinnsssssisssasssssssn s s 08.05.2017
Kriter pér dhénien € KONtrat&s.......ovcovvueusiuinunssismssmsssnsnenssnsns s sesesenssneessonssnensnnes Cmimi mé i larté
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Regjistri i ofertuesve sipas procesverbalit t€ hapjes publike (N.58):

Nr. | Tenderuesi | Vendi Lote | Cmimi Véretje

1 NPN “Eng-Idea” | Suhareké - 580.00€ JO

2 Konz. “Kapital x” sh.p.k& Prishting& - 0.69€ Oferta né letér
“Enggroup” sh.p.k

5 Konz. “Shkélgimi-Projekt“&AL Prishting& - 10.38€ Oferta né letér
Engineering” sh.p.k

4 Konz. “PMN” sh.p.k & “NPN Prishting - 0.42€ Oferta né letér

Univers-MI”

N& kété aktivitet t& prokurimit kané marré pjesé kater (4) operator ekonomik, né procesverbal t& hapjes
NUK &shté rexhistruar vérejtje né lidhje me hapjen e ofertave.

Kriteret pér kualifikim:

I11.2.1) Kérkesat e pérshtatshm@risé:

a) Deklarata nén betim se operatori pérmbush kérkesen mbi pérshtatéshmerin t€ ligjit t& prokurimit nr.
04/L.-042, neni 65 - Obligative.

b) Vértetim i l&shuar nga Administrata Tatimore e vendit t& themelimit 1€ operatorit ekonomik , se
opersatori ekonomik né fjalé nuk éshté me vonesé pér pagimin e tatimeve s& paku deri né tre mujorin e
fundit para dorézimit tétenderi........ Obligative.(Per fituesin).

¢) Vértetimin e gjykates ekonomike.. Njé dokument te léshuar nga Gjykata kompetente qé pérmbush
“kérkesat e pérshtatshmérisé”(Té mos jeté mé i vjetér se gjashté muaj nga dorézimi i tenderit)......
Obligative.(Per fituesin).

Déshmia e kérkuar dokumentare:

a) Deklarata nén betim, né dosje e vulosur dhe e nénshkruar.

b) Vértetim i 18shuar nga Administrata Tatimore — origjinal.

¢) Vértetimin e gjykatés ekonomike -origjinal ose kopje e noterizuar.

I11.2.2)Pérshtatshméria profesionale:

Kérkesa 1. Regjistrimi si operator ekonomik né regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e
ndérmarrjeve né vendin e juaj t& themelimit;

Kérkesa 2. Regjistrimi i TVSH-s.

Kérkesa 3. Regjistrimi i Numrit fiskal.

Déshmia e kérkuar dokumentare:

Déshmi 1. Njé dokument i léshuar nga autoriteti pérkatés publik n¢ vendin e themelimit t&
operatorit ekonomik me & cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik né até vend (Kopja e
certifikatés.

Déshmi 2. Kopja e TVSH-sé
Déshmi 3. Kopja e Numrit fikal.

I11.2.3)Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
N/A

#
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II1.2.4)Kapaciteti teknik dhe profesional:

1.Kontrata te projekteve per te sherbime te ngashme, min, tri kontrata ne tri vitet e fundit.

2.a.) OE duhet te kete minimumin ¢ STAFI PROFESIONAL, te paraqitur: 1. Njé& inxhinier i diplomuar i
arkitekturés.

2. Nj€ inxhinier i diplomuar i ndértimtarisé-Hidroteknik.

3. Nj€ inxhinier i diplomuar i ndértimtarisé-konstruktit.

4. Nj& inxhinier i diplomuar i drejtimit Elektroteknikés.

5. Njé inxhinier i diplomuar i makinerisé.

6. Njé inxh. i gjeodezisé. Menaxheri i projektit t€ jeté inxh.i diplomuar i ndértimtarisé- dr.konstruktiv ose
arkitekt me pérvojé minimum 10 vite, nga diplomimi t& déshmuar né CV b.) Njé deklaraté (list&)e
mjeteve apo pajisjeve adekuate pér realizimin e kétyre shérbimeve qé konkuroni.

Déshmia e kérkuar dokumentare:

1.Lista e projekteve te ngjajshme per tri vitet e shkuara ,(2014-2016) min. tri kontrata te realizuar
bashkangjitur me referencat

2.Pika a.1-6. Diplomat pérkatése-copje t& noterizuara, CV dhe kontratat e punes valide si deshmi per
marrdhenjen € punes, ose parakontrata per projektin. Inxh. e stafit te deklarojne me shkrim se nuk jane
te angazhuar ne projekte te tjera. Menaxheri i projektit te caktohet me vendim nga ana e OE.

Pika b. Njé liste e vulosur nga firma si déshmi e mjeteve t& punés dhe pajisjeve, minimum DY vetura ne
emrin € kompanisg,ose me gera déshmi librezén.

Komisioni vlerésimit pran AK-sé:

Pérbérja dhe kualifikimi i komisionit vierésues (N.80).
Xhelal MUSA: Kryesues,

Mifail AZIZI: Anétar,

Destan AVDYLI; Anétar,

Komisioni vlerésues ka pérfunduar punén (raportin e vlerésimit), me daté 04.05.2017.

Raporti i komisionit vlerésues:

Komisioni i vlerésimit pas ekzaminimit, vlerésimit dhe Kkrahasimit ¢& ofertave ka
REKOMANDUAR pér dhénien e kontratés, konzerciumin e OE-ve “PMN sh.p.k&NPN Univers-
MI”, me seli né Prishtiné.
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Pérgjigjje né pretendimet ankimore nga Ekspertit shqyrtues: (N. 113.1), konform njoftimit t&
OSHP-sé té datés 19.11.2014, nr.prot.848/14:

N¢ finalizim t€ analizimit dhe shqyrtimit t&€ 1éndés sé tenderit pér kété aktivitet t&€ prokurimit, bazuar né
dokumentacionin g€ kané pasur né dispozicion eksperti shqyrtues jep mendimin si né vijim:

Eksperti shqyrtues sqaron:

Autoriteti kontraktues gjaté zhvillimit t& kétij aktiviteti t& prokurimit ka zbatuar procedur t&€ hapur, kontrat
publike korniz me njé& operator, me vleré& t& mesme, kriter pér dhénie t€ kontratés ka gené: “Tenderi gmimi
mé i ulét”. I pakénaqur me njoftimin pér dhénien e kontratés, t& datés 08.05.2017, pér kété aktivitet t&
prokurimit, operatoret ekonomik ankues “Shkélqimi Projekt& AL Engineering”, me seli né Viti-Prishting,
ka parashtruar ankesé né OSHP me daté 19.05.2017, me pretendimet ankimore se jané shkelur neni:

Nenin 10 dhe 11 t& LPP-sé.
Nenin 27 t& LPP-s&.

Nenin 41 dhe 54 t& LPP-s&.
Nenin 59 t& LPP-sé.

Nenin 60 t&€ LPP-sé.

Nenin 72 t& LPP-sé.

Nenin 108/A, i LPP-sé.

Ne interpretim té asaj qé u tha mé larté, po sqarojmé se i kemi shqyrtuar dhe analizuar shkresat e 1éndes,
konkretisht ato qé lidhen me zbatim t& vendimit t& larté pérmendur (pretendimeve ankimore) dhe até si né
vijim:

Pretendimi ankimor 1,
NE lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket nenit 10 dhe 11 t&€ LPP-s&, qasja n€ dokumentet zyrtare,

Eksperti shqyrtues bazuar né shkresat ¢ lendes vleréson se OE ankues ka pasur gasje né dokumentet e
ofertes sé tij por gjaté gasjes né dokumentacion kanég filluar kércénimet verbale mes paleve dhe i njéjti
rast ka pérfunduar n&€ Policin e Kosovés.

Né& lidhje mé kété pretendim ankimor, Eksperti shqyrtues vleréson se géndron pjesérisht ky pretendim
ankimor pér faktin se Autoriteti kontraktues gjaté qasjes né dokumentacion zyrtar &ht€ dashur t€ lejohet
qgasje ¢ pa kufizuar edhe né ofertén e OE t& rekomanduar pér kontrat, pasi q¢ OE i rekomanduar pér
kontrat NUK ka specifikuar kérkes pér sekret afarist n& ofertén e tij ndonjé dokumentacion né ofertén e
tij.

Pretendimi ankimor 2,

Né lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket nenit 27 té dosjes sé tenderit, né lidhje me kérkesat e
dosjes sé tenderit.

Eksperti shqyrtues vleréson se NUK qéndron ky pretendim ankimor peér faktin se OE ankues gjaté fazes
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e tenderit brenda pesé (5) ditéve para afatit t&€ fundit pér dorézim té efertave; Eksperti shqyrtues
vleréson se OE ankues nuk ka parashtruar kérkesé pér rishqyrtim sipas paragrafit 3.1 te nenit 108/A
(kundér njoftimit pér kontraté), lidhur me s’qarimin e kritereve sa i pérket deklarates nga inxhinieret qé
nuk jané t&€ angazhuar né projekte tjera.

Pra, OE ankues sipas dispozitave te lartpérmendura, &shté dashur ge te parashtroj ankesé ne fazén e
njoftimit pér kontraté, ndérsa ne kété faze (Njoftim pér dhénie te kontratés), AK-ja sipas dispozitave te
nenit 59.4 te LPP-se, duhet te vlerésoj njé ofertues si te pérgjegjshém vetém nése oferta éshté ne pérputhje
te plot me kérkesat e dosjes se tenderit dhe t& njoftimit pér kontraté.

Pretendimi ankimor 3,

Né lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket nenit 41 t&¢ LPP-s&, duke aluduar se AK-ja ka béré
shkelje té afatit t€ publikimit t& Njoftimit pér dhénien e kontratés,

Eksperti shqyrtues vieréson se NUK géndron ky pretendim ankimor, pér faktin se dispozita 41 ¢ LPP-sé,
nuk ka t€ b&jé fare me até€ se gka pretendon OE ankues, kjo dispozit paraget: citojm nenin 41 t€ LPP-s¢
“Nése autoriteti kontraktues ka dhéné njé kontraté publike duke pérdorur procedurat e hapura, té
kufizuara, konkurruese me negociata, e negociuara pa publikim, ose procedurat e kuotimit té ¢mimeve,
autoriteti i tillé kontraktues brenda dy (2) ditéve pas dhénies sé kontratés sé tillé, do té pérgatisé njoftimin
mbi dhénien e kontratés né gjuhét e cekura né nenin 13 té kétij ligji. Autoriteti kontraktues do té siguroje,
qgé versionet né té gjitha gjuhét té njé njoftimi pér dhénien e kontratés, jané né pérputhshméri me kété ligj
dhe se pérmbajné informata materialisht identike. Autoriteti kontrakives, sé bashku me Njoftimin pér
dhénie té kontratés, duhet té dorézoj né KRPP njé kopje té deklaratés sé Nevojave dhe Disponueshmérisé
sé mjeteve pér kontratén e shpérblyer”.

Pretendimi ankimor 4,

Né lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket nenit 54 t&¢ LPP-s&, duke pretenduar se AK-ja nuk ka béré
njoftimin e OE ankue me letér standarde pér eliminim.

Eksperti shqyrtues vileréson se géndron pretendimi ankimor pér faktin se né shkresat e lendes nuk kemi
hasur né dokument apo e-mail té printuar q& déshmon se OE ankues &shi€ njoftuar me letér standarde.
Eksperti shqyrtues konstaton se AK-ja né shkresat e lendes ka paragitu nje shkresa t¢ shenuar me email
adresat dhe njoftimin pér eliminim t& OE-ve, por kjo shkresa nuk printuar nga forma origjinale prej
emailit, por &shté pérpiluar nga vet ana e AK-sé, e cila pér mendimin tim &shté e pavlefshme.

Pretendimi ankimor 5,

Né lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket nenit 59 dhe 60 t& LPP-s&, duke pretenduar se AK-ja nuk ka
béré vlerésimin e ofertés né harmoni me nenin 59 dhe 60 t& LPP-sé.

Eksperti shqyrtues vleréson se NUK géndron pretendimi ankimor pér faktin se OE ankues ka ofruar
oferté t& papérgjegjshme sepse OE ankues ka disa mangési né ofertén e tij si n€ vijim:

e Nuk ka plotésuar pikén 9.1 dhe 9.2 t&€ FDT-sé né lidhje me referencat e ngjashme.

e Nuk ka plotésuar pikén 9.1.2a t& FDT-s&, né lidhje me kontraten e inxhi. Shkelzen Rexha.

e Nuk ka plotésuar pikén 9.1.2a t& FDT-s&, né lidhje me vendimin e menaxherit t€ projektit, nuk ka
ofruar vendim pér caktimin e menaxherit t& projektit, poashtu né t& njejtén pike t&€ FDT-s& &shté
kérkuar deklarata me shkrim e inxhiniereve se nuk jané t& angazhuar ndonjé projekt tjetér, nuk
&shté plotésuar nga ana e OE ankues fare

e Poashtu OF ankues ka ofruar marveshjen pér marrje me gira t&€ mjsteve t& punés, e njéjta €shté e
pa-vulosur nga pala kontraktuar.

Eksperti shqyrtues né lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket nenit 60 t& LPP-sé kriteri pér dhénien e
kontratgs, vleréson se NUK géndron pér faktin se kriter pér dhénien e kontratés né FDT dhe njoftimin pér
ﬂ.
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kontrat &shté: Tenderit pérgjegjshém ¢mimi mé i ulét, né rastin konkret OE ankues ka ofruar oferté t&
papérgjegjshém, dhe nuk mjafton vetém ¢gmimi t& jeté me i ulet nése oferta nuk &shté e pérgjegjshme.

Pretendimi ankimor 6,

Né lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket nenit 72 t& LPP-sé, duke pretenduar se AK-ja nuk ka
kérkuar s’qarime shtesé né lidhje me ofertén e OE ankues.

Eksperti shqyrtues vleréson duke u bazuar né nenin 72 té LPP-sé, vleréson se éshté e drejt
ekskluzive e AK-sé pér té kérkuar plotésim té dokumentacionit né lidhje me kété nen.

Pretendimi ankimor 7,

Né lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket nenit 108/A t&€ LPP-sé&, lidhur me kérkesén pér ri-shqyrtim
té vendimit t&¢ AK-sé& dhe pezullimin e aktivitetit t& prokurimit, pas parashirimit t€ ankesés nga ana ¢ OE
ankues. Eksperti shqyrtues vieréson se NUK géndron pretendimi ankimor né lidhje me kété, pér faktin
se Autoriteti kontraktues ka béré shqyrtimin e kérkesés pér ri-shqyrtim t€ parashtruar nga ana e OE
ankues dhe pér t€ njejtén (ankes) ka nxjerrur vendim me daté 12.05.2017, me nr, prot.02-230/04-18111,
pér refuzim si t& pa-bazuar t& kérkesés pér ri-shqyrtim t& parashtruar nga ana e OE ankues.

Pretendimi ankimor 8,

Né lidhje me pretendimin ankimor sa i pérket ofertés t& OE té rekomanduar pér kontrat, se i njéjti ka
ofruar inxhinier t€ angazhuar né projekte tjera,

Eksperti shqyrtues vleréson se ky pretendim &shté i pa-bazuar, pér faktin se OE ankues nuk ka ofruar
asnjé déshmi q& vérteton né lidhje me pretendimin ankimor, dhe né bazé t& shkresave t& lendes nuk
askund mundem té& vertétojm t€ njéjtin pretendim ankimor se inxhinieret e OE t& rekomanduar pér kontrat
jané t& angazhuar ndonje projekt tjetér.

Mendimi i Ekspertit Shqyrtues:

Eksperti shqyrtues duke u mbéshtetur né vlerésimet e larté cekura, i reckomandon panelit shqyrtues
qé té aprovoj pjesérishté t¢ BAZUARA (né lidhje me nenin 10 dhe 54 t&€ LPP-s€) ankesén OE
ankues konz. “Shkélgimi Projekt&Al Engineering”, me seli né¢ Vit-Pr, pér kété aktivitet té
prokurimit dhe njéherit t€ APROVOJ vendimin “Njoftimi pér dhénien e kontratés”, me nr.
prokurimi: 657/17/1392/221”, dhe ky aktivitet i prokurimit té vazhdoj mé tutje, i iniciuar nga
Autoriteti Kontraktues (AK) — KK VITL
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