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RAPORTI | EKSPERTIT SHQYRTUES

Emri dhe Mbiemri i eks. Shqyrtues dhe | Data e autorizimit té | Data e dorézimit té | Nr. i Iéndés
nénshkrimi ekspertit raportit

Gjemajli Bellanica; 10.05.2022 20.05.2022 126/22

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datén: 05.05.2022 OE “ENG IDEA” sh.p.k Suhareké, ka parashtruar ankesé me nr. 126/22 kundér
njoftimit mbi vendimin e autoritetit kontraktues pér anulimin e aktivitetit té prokurimit, lidhur me aktivitetit e
prokurimit me titull: “Hartimi i projekteve pér objekte né Proné Komunale”, me nr. té prokurimit: 642-22-
1188-2-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) — KK —Mitrovicé.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar kontraté publike kornizé me njé operator ekonomik, proceduré té hapur,
Shérbim, vlera e parashikuar e kontratés: 124 990.00 €

Data e NjOTtiMIt PEI KONTIALE. .........coiiiiee bbb ene s 09.03.2022.
HAPJA € OFEITAVE. ...ttt b bbbttt et e bbbt 21.03.2022.
Data e njoftimit t& VENAIMIt t8 AK-SE........ccoviiiece e 08.04.2022.
Data € KErKEeSES PEF MSNOYITIM.....c.viiii et nas 13.04.2022.
Data e vendimit t& AK-sé lidhur me K&rkesés pér rishqQyrtim...........ccccceeveivieiiieiieve e 15.04.2022.
Data e njoftimit té vendimit té AK-sé lidhur me njoftimin pér anulimin e aktivitetit te prokurimit 24.04.2022.
Data e KErKeSES PEI FISNOYITIM.......viiiie e e e e ne s 25.04.2022.

Data e vendimit té AK-sé lidhur me KErkesés pér rishqyrtim..........ccccceveriiiiinininieiee e 26.04.2022

Konform nenit 113, 114 té Ligjit Nr. 04/L-042, i plotésuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-
068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shgyrtuar pretendimet ankimore té OE ankues.
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DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE TE: OE “ENG IDEA” sh.p.k
Suhareké

Dispozitat e shkelura

Neni 1 — Qéllimi

Neni 6 — Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 7 - Barazia né Trajtim/ Jo-Diskriminimi
Neni 10 — Mjetet pér promovimin e transparencés
Neni 55 — Ményra e komunikimit

Neni 59 - Ekzaminimi, Vlerésimi dhe Krahasimi i Tenderéve
Neni 60 - Kriteret pér Dhénien e Kontratés

Neni 61 — Tenderét e ulét jasht normales
Neni 41 t¢ RRUOPP

Neni 44 i RRUOPP

Neni 47.23 i RRUOPP

Neni 59.3 LPP-RRUOPP

Deklarate detale mbi faktet dhe argumentet

Ne pergjgjen kerkeses se pare per Rishqyrim AK, flet per shfrytezimin sa me ekonomik te
buxhetit, hidhet me nenet 65 den 69 te LPP, duke 1 anashkaluar komplet nenet kryesor te
ligjit, ge tregon se AK, ne LPP ka perdorur vetem nenet ge mbeshtesin anulimin e tenderit,
por ne asnje moment nuk ka marre perbaze nenet ge ruajne bazen e e LPP dhe te drejten e
OE, Nem 1 Qé&llimi, Nem 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, Nem 7 Barazia né Trajiim / Jo —
Diskriminimm Pretendim s1 dhe Nemi 539 Ekzaminimi., Vierésimi dhe krahasim 1 tendereve,
duke demtuar keshtu interesin e paleve ne procedure dhe duke demtuar buxhetin e
Republikes se Kosoves duke 1 dhene mundesine e nkonkurimit kompanmive ge nuk japin
sherbime efikase, duke vonuar perzgjedhjen e OE permes nhapjes se procedures e cila ne
kohen kur cdo emim po rritet do te rezultonte me rritje edhe te ofertave. Per me teper, AK
tashme ka hapur ofertat, dhe teknika e pergatitjes se ofertave dhe comimet e OE jane zbuluar,
e bene kete vendim te papranueshem per anulimin e procedures se prokurimit ne tersi, e aq
me teper eshte edhe e pabazuar ne Ligjin pér Prokurimin Publik t& Republikés s& Kosovés nr.
04/L-042 1 ndryshuar dhe plotésuar me Lgjm Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjn
Nr. 05/L-092 dhe RRUOPP-se te KRPP-se.
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Pretendimi 1: S& pan pajtohemi plotesisht per vendimin mbi anulimin e Njoftimit te
Vendimit te date 08.04.2022 ku propozohet per shperblim me kontrat grupim 1 OE (Studio
Hapsira) pér t€ cilin vendim kem paraqitur arsyet-pretendimet tona ne Kerkesen per
rivleresim t€ datés 13.04.2022. Kerkesa jone per nivleresim te vendimit ka ardhur pas
verifikimit te dokumentacionit té ofruar nga grup 1 OE Studio Hapsira dhe Taulant shpk dhe
mangesive te vergjtura gjate verifikimit te dosjes se tyre e ne veganti ¢rmimeve té cilat
rezultuan t& jené gabime t€ papérmirésueshme pér té€ ngelur né fuqi Njoftimi 1 Vendimit té
datés 08.04.2022 ku propozohen per tu shperblyer me kontrat grup: 1 OE Studio Hapsira dhe
Taulant shpk, g€ realisht €shté grupi 1 OE 1 papérjegjshem né kété proceduré té prokurimat.
Se part ka gabim aritmetik né kalkulimin ¢ cmimeve me shume se £ 2% té vlerés sé
paraqgitur né cmimet baze té tyre. Po ashtu kané paraqitur né totalin e nkapitulimit renditja
8 vlerg 0.00 € me géllim g€ mos t€ paragesin cmim me vlere numerike prej tre numrash pas
presjes dhjetore e cila do ta eleminonte gjithesesi. Kerkesa jong pér t€ anuluar njoftimin per
Vendimin e AK doli te jete e drejté.

Pérmbldhje
Gjithésej Peshimi i
Pjesit Mén totali Totali me | emimit sipas |  Cmimi i peshuar
TVSH réndésisg
1 Mén totali i pjesés 1 485¢€ 30.00% 146¢€
2 Mén totall | pjesés 2 D.72€ 5.00% 0.04 €
3 Mén totali i pjesés 3 182 € 15.00% 0.2T €
4 Mén totali i pjesés 4 27T € 15.00% 0.42 €
5 Mén totali | pjesés 5 1.90 € 5.00% 0.10 €
- 6 Mén totali i pjesés & 1.02€ 15.00% D15 €
| T Mén totall | pjesés 7 0.12€ 5.00% 0.01 €
B [ Mén totali i pjesés & 0.08 € 5.00% 0.00€ ]
9 Mén totali i pjesés 9 0.90 € 5.00% 0.05 €
TOTALI 1+243+4+5+6+T+8+9 H:;iglltha taksat & aplikueshme né 1418 € 100.00% 248 €

Pra, pretendimi vne né kété piké eshte ge grupi i OE Studio Hapsira dhe Taulant shpk,

ne fazen e rishqvrtimit té vlerésohet drejte dhe konform ligjit te LPP-se dhe RRUOPP-
se Neni 41.7,41.8 41.9 dhe 47.23 si | PAPERGJEGJSHEM.
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Pretendimi 2: AK me rastin e publikimit t& vendimit pér anulimin e vendinu t& njoftimit t&
datés 08.04.2022 dhe vendimit per anulimin e procedures se prokurimit bene diskriminim te
dukshem te OE ofertues, kur njoftimin drejtuar zyrtarisht e bene vetem per te te propozuarin
per shperblim me kontrate ne njoftimin e vendimit t& dates 08.04.2022, sikur pale me interes
ne kete procedur prokurimi te ishte 1 vetem! Ofertuesit e tjere si pale interesi fare nuk i
perfshin né “dokumentin zyrtar”™, te njoftimit te vendimit te datés 22.04.2022,

Per t'u ndjekur hapat zyrtar dhe ne perputhje me LPP-ne dhe RROUPP-ne AK paraprakisht
duhet te merrte vendim per anulimin e njoftimit te Vendimit te publikuar me date
08.02.2022, kete AK duhet ta bente me formularin standard B 58, dhe me pas te publikohet
njoftimi 1 vendimit per anlimin e procedures me formularin standard B 58 duke ju drejtuar te

gjitha paleve me interes perfshi te gjithe OE ofertues.

AK ne kete dokument nuk ka dhene fare keshillen jurdike e te drejtes per ankese mos pajtim
te paléve né interes n€ kéte procedur t€ prokurimit. Pra. edhe ne kete pike AK béné shkelje te
LPP. te cilin veprim e perserit prap ne pergjigjen e tjeter Kerkeses tone per Rivleresim te
vendimit per Anulmin e tendent. Pra, prap nuk jep asnje keshill jundike!

Pretendimi 3: NE asnje menyré nuk &shté 1 drejté vendimi per anulimin e komplet
procedurés s& prokurimit sepse eshte ne kundershtim me Nenin 44 pika 44.5 dhe 44.6 ku
qarte percaktohen arsyet per anulimin e nje procedure te prokurimat.

Ne njoftimin e vendimit te AK t&€ daté 08.04.2022 & gjithé aplikuesit né kété proceduré t&
prokurimit rezultonin t& pérgjegjshem por t€ .. pa suksesshem ™.

E kemi lexuar me shume kujdes arsyeshemrin e paragitur nga AK pér vendimin e anulimit t&
procedurés sé prokurimit, njeso] sic kemm verifikuar edhe dokumentacionin e te gjthe
ofertuesve pas realizimit te gasjes ne dokumentacionin zyrtar realizuar me date 12.04.2022
para paraitjes se kerkeses se pare per Rivleresim te dates 13.04.2022.

1.=Me si AK Kormuna e Mitrovicés me zbatimin LPP-sé& fugi na obligon gé té zbatohet LPP-ja me
kujdes dhe te ruhet paraja publike dhe ne AK. Komuna e Mitrovicés e kemi vlierésuar tenderin me
gmimin e ofertuar mé té ulét dhe kemi kontrolluar dokumentacionin e tenderit ne térési sipas
Menit ,65,66,67 68 dhe 69 dhe gjithashtu kemi kontrolluar edhe pérshkrimin e gmimewve dhe kemi

vérejtur disa pozicione me gmime 0.00 € t& prezentuara te OE.
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Eshte plotesisht 1 pavertet, dhe 1 pagendrueshem konstatimi se nuk ka cmime ne pozicionet

e ofruar nga OE. Eshte e kunderta te gjithe ofertuesit kane ofruar cmime ne te gjitha
pozicionet. Perveq te te propozuarit per kontraté ne njoftimin ¢ Vendimut te dates 08.04.2022
1 cihi ne Rikapitulimin e ecmimeve Poz 8 e ka vendosur me vlere 0.00 € gé automatikisht
duhet te eleminohe] nga kjo procedure e prokurimit. Kete e ka bere me gellim ge kur te
shumezo) vleren e cmimit te ofruar ne € me peshim te mos kete vlere me tre numra pas
presjes dhjetore sepse me lig) te LPP-se duhet te eleminohej. Megjitate, po e nitheksojme se
edhe me vendosjen e shifres 0.00 sic ka vepruar grupi 1 OE Studio Hapsira dhe Taulant shpk
duhej te eleminhe) e jo te propozohe) per shperblim me kontraté.

Po rnkthehem te arsyetimu 1 AK se t& gjithé Ofertuesit nuk kane crmime, &shté e pasakt,
cmime kang ne pozicionin perkates por nuk kane mbledhur vlerat e crimeve per projekt
ideor dhe projekt kryesor te poz 8, pika 2 e Paramases me pérjashtim t€ OE Arhiko 1 cili e ka
bere permiresimin € llogarise dhe ka vendosur totalin me vlere ne €.

Po ashtu konstatimi 1 AK ne piken 2 te arsyetimit se pgabimet jané té paramasés™ eshte 1 pa
sakt sepse paramasa nuk ka gabime, gabimi eshte ne llogari.

2.~ Mirérpo pas kérkesés sé disa OE per gasje né DT té O.E. té propozuar dhe pas kérkeses pér

Rishgyrtim te ktyre O.E. kemi hasur ne disa gabime te NENI Il Pérshkrimi i gmimit te cilat gabime jané
te paramasés [i kané potencuar edhe O.E. jo para hapjes por pas hapjes se ne si Zyre nese e kishim
vrejtur para hapjes kishim tentue me pérmirsue] te cilat i ka gjenerue veté Sistemi Excel | Eplatformes

nga i cili gabim ka ndodh te té gjithé O.E. dhe se né kété koloné e kemi gmimin me 0.00 €.

Cmami ngési me CmrmmésameTo,“m"E Pikét e
Nr Llod 1 objelat ndertimor  |Emri | objekiit ndértimor Tt | objeknt Njesia |Sasia |Tvsh, per Tvsh, per TVSH poentimit
HPfojerieor Projekt Kryesor
3
S a " Ndertim i n 1 m 001€ 001€ 002€
Renovim 1 m?* Q01€ 001€ 002€
Ndertim i ri 1 m? 001€ 001€ 002¢€
Renovim 1 m? 001€ 001€ 002€
CIOJRE S anor, Uasjo | 1 m? 001€ 0.01€ 0.02€ s
Objext shumebanesor me  |brendshem 2
20 |OBIEXTE BANUESE [*araikter socal Dezajn i jashtern- %
Tpksphien m? 0.30€ 030€ 060 € -
vertkale te .l’-’
objekit 8
o
Objekt pér vendstrehim per Ndértim i n 1 m? 001€ 001€ 002¢
viklimat e dhunes né familje
Renowm 1 me 030€ 030€ 0.00 €j=$= 0.60 €
Nén totali i pjeses 2 0.72€=>132¢

Nuk eshte mungese cmimi ne pozicione por mos
perfshirje e cmimit ne llogarine perfundimtare
andaj nuk vien Neni 41.15 ne te cilin eshte thirrur AK.
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Pra, gabimi &shté plotesisht aritmetik ¢ nuk mungon cmimi ne pozicione-pozicionet kane
cmimet njesi te gart me TVSH ( sic ka deklaruar AK ne arsyeshmerin ne Vendim per anulim
te Procedures ) dhe AK ne két& rast duhet t&€ kalkuloj ndryshimin e ecmimit dhe kété e ka
shume té garté sespe e ka deshmuar edhe né€ pérgjigjen ne Kerkesen tone per Rivlersim por
ka ngaterruar nenin 41.7.41.8, 41.9 dhe 47.23 me nenin 41.15 shih pergjigjen e AK,

aprovimin e kérkesés toné€ pér nshqyrtim.
Po ju rikujtojme Nenin 47.23 te RRUOPP-se.

47.23 Mé lidhje me Nenin 59.3 t¢ LPP autoriteti kontraktues mund t& korrigjoj gabimet
plotésisht aritmetike né tender, nése gabimet e tilla zbulohen gjaté ckraminimit t€ tenderéve
sidogofité ky pérmirésim nuk mund t# jeté mé shume se dy pérgind (2%) i vierés totale té
ofertés. Njoftimi pér tenderuesin pérkatés pér korrigjim té tillé t& njé tenderi do t& béhet me ané té
pérdorimit t& formularit standard t&é aprovuar nga KRPP-ja B49. Megjithaté, né asnjé rast nuk
mund korrigjohet ¢mimi pér njési. Pér mé tepér shih nenin 41 t& kétyre rregullave dhe kétij
udhézuesi.

PRETENDIMI IV-Te

4 Pérgiigie- -Kurse sa | perketé kti pretendimi éshté géshtje kryekput e Zyres se Prokurimit dhe shihet garte
se te Pozicioni 2.0 te Banuese —Objekte pér vendéstrehim pér viktimat e dhunés né familie te pozicioni
numér 8 Renovim te Kolona A gmimi pér nigsi me TVSH -Projekti ideor -0.30 € cent dhe te Kolona B gmimi
pér njési me TVSH —Projekti Kryesor -0.30 € cent kurse te néntotali | ktyre dy gmimeve qé duhet té jeté =060
€ cent kyrse &shteé 0.00 € [ ku ne si Zyre e Prokurimit dhe A XK. gmimet pér njési nuk guxoim ti korigjojmée ose
ti ndryshojmé] ku sipas RRUOPP neni 4115 dyhet ti dérgohet O.E, pytie sqaruese ti kérkohet sgarim pér

pozicionin 0,00 € cent ku duhet te pergjigiet sipas nenit 41.15 piké 1 dhe pikén 2 te kti neni .

Pavarsisht edhe nése i pérmirsohet Néntotali sepse gmimin pér njési sipas LPP-sé nuk lgjohet pémirsimi ather
duhet llogaritur viera totale 3 e tejkalon vierén 2 % ? ku sipas RRUOPP te neni 41.8 pika ii thuhet citoj —nese
shuma e korigjimit éshté mé shum +/ - e vierés Totale, AK imingj informgje
Q.E. duke e pérdor formen standarde B42,
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= A K. Komuna e Mitrovicés JUGORE duke pas parasysh arsyet e cekura me larté dhe duke e zbatuar LPP-né
dhe RRUOPP vjen né pérfundim dhe vendosi né dispozitiv si mé poshté: APROVO) ANKESEN [KERKESEN
PER RISHQYRTIM] si pjesérisht BAZUAR pér ENG IDEA SH.P K. Brigada 123, 23000, Suhareke dhe Lénda t&
kthehet né RIVLERESIM dhe shqyrtohet vendimi i A K. pér Anulim te Vendimit te AK.pér propozim pér
kontraté.

Pra, qarte thuhet se nuk mund te korrigjohet ¢cmimi njesi (ne Kete rast nuk do
Korigjim ¢cmimi njesi) ¢ nese cmimi njesi mungon apo eshte me vlere 0 ateher
merret ne konsiderate neni 41.15.

Po ashtu shih nenin 41.7,41.8 dhe 41.9 ne baze te te cilave duhet vleresuar ky rast:

41.7 Pér té lehtésuar ekzaminimin, vlerésimin dhe krahasimin e tenderéve. autoriteti
kontraktues mund t&€ ké&rkojé nga secili tenderues individualisht t&€ sgaroj tenderin ¢
/sa). Kérkesa pér sqanm dhe pérgjigjja duhet t&€ béhen vetém me shkrim, por asnjé ndryshim né
¢mim osc né ndonjé kusht ose aspekt material té tenderit nuk mund t€ kérkohet, ofrohet ose
lejohet.

41.8 AK do t€ pérmirésojé gabimet plotésisht aritmetike né tender nése gabimet e tilla zbulohen
gjaté ckzaminimit té tenderéve sidogofté ky pérmirésim nuk mund & jeté mé shumé se dy pérqind
(2%) 1 vlerés totale 1€ ofertés.

i Ne rast se shuma e kornigjuar éshté me pak se +/- 2%, AK do te pérmirésoj gabimet e
tilla dhe do te informoj me shkrim OE ne fjale duke pérdorur formén standarde B49. Ne
rast se OE ne fjale nuk pranon pérmirésimin e gabimit, oferta ne fjale do te refuzohet. AK
gjithashtu duhet ti dérgojé 1€ gjithé tenderuesve pérkatés (OE te cilét kane dor&zuar tender)
nj€ njoftim me shkrim mbi ndryshimet e tilla.

in. Ne rast se shuma e kormgjuar éshté me shume se +/- 2%, AK do te eliminoj OE dhe do
te informoj me shkrim OE ne fjale duke pérdorur formén standarde B42.

41.9 Tenderuesi do té€ informohet me shkrim menjéheré pér komgjme té tilla. Gabimet né
llogaritjen € cmimit do t&€ korrigjohen nga AK né k&€ ményré:

a. N€ rast se ka mospérputhje ndérmjet ¢mimit njési dhe ¢gmimit roral q€ Eshté marré duke
shumézuar ¢gmimin pér njé&si dhe sasisé., gmimi i njésisé mbizoréron dhe ¢gmimi total do
t&€ korrigjohet:

Po ju nkujtojme edhe MNenin 44.5 dhe 44.6 RRUOPP-se kur nje procedure e
prokurimit mund te anulohet pas hapjes se tenderit.
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44.5 Procedura e prokurimit pas hapjes s€ ofertave duher t&€ anulohet pér njé nga
arsyvet e méposhtme:

(i) asnjé& tenderé nuk éshité paragitur brenda afatit &€ specifikuar;

(i) asnjéri prej renderéve t€ pranuar nuk Eshté | pérgjegishém,;

(iid)numeri | OF & pérgijegishém pér kontraté publike kornizé€ me mé shumé se njé OF -
Eshie mé pak se 3;

(fvinuk ka kérkesa pér &€ marré pjesé, né procedurat e kufizuara ose bonkurruese me
negociara, g€ jané paragitur brenda afatit & specifikuar;

(v} numri § kandidaréve 1€ kualififtuar né procedurén e kufizuary konkurruese me
negociara Eshité mé pak se 3;

(vilnuk ka projekte g& jané paragitur brenda afatit ¢& specifikuar;

(vit) asnjé nga projektet e pranuwara né konkursin e projektimit nuk jané (&€
pérgiegishém; (viii) nése urdhéroher nga Organi Shgvrtues | Prokurimis;

(ix)njé shkelje e ligiit ka ndodhur ose do 1€ ndodhé dhe nuk mund 1€ rregullohet apo 1€
parandaloher pérmes njé ndryshimi;

(x) nése AK gjate pérgaditjes dhe udhéhegijes se procedwures ka pérdorur gabimishe
opcionin pér procedurén pérkarése dhe i@ cili gabim me verifikim 1€ KRPP-ze éshité i
pariparueshém,; ose

(xi) nése éxhté paragitur njé gabim teknik né platformén e prokurimit elektronik nga
ndonjé situaré e paparashikuar dhe jashté kontrollit &€ AK dhe § cili gabim &shté i
pariparveshém sipas verifikimit dhe konstartimir nga KRPP.

44.6 Procedura e prokurimit pas hapjes s€ ofertave mund &€ anuloher pér arsven e
méposhtme: Rregullar dhe Udhézuesi Operariv pér Prokurimin Publik 99
(i) t€ giithé rtenderét e pérgjegishém pérmbajné cmime g€ e tejkalojné buxhetin e AK.

Asnje nga pikat e lartecekura nuk eshte e plotesar ge t’i jap te drejte AK té
anuloj kété proceduré té prokurimit.

Ne arsyetimin 3 te AK ne vendimin per anulim te vendimit t&€ procedures se prokurimit
ka pagartes1 dhe pasaktesi.

3.=Duke e ditur se te LPP-ja dhe te RRUOPP te neni 41.15 i ktyre Rregullave nuk lejohen gmimet me
0.00 € dhe ofertat duhet te refuzohen dhe né konsultim me Departamentin e Rregullave né& KRPP dhe
duke ju sgaruar rastin se ka ndodhé& me sistemin EXCEL te Eplatformes Elektronike Departamenti i
Rregullave na sygjeroi ge kjo proceduré te anulohet dhe Pershkrimi | Qmimewve t& verifikohet dhe té

rregullohet dhe té shpallet pérseri me Pershkrim te rregulluar.
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Se pari, AK nuk paraget asnje deshmu komunikimi me KRPP ne lidhje me kete
procedure te prokurimit, dhe e dyta AK eshte ngaterruar te Neni 41.15 1 cili flet per
munges te cmimit njesi ge ne kete rast nuk ka mungese te commeve njesi. Me pas AK
krijon konfuzion duke deklaruar se po cito): ,, ka ndodhur me sistemin EXEL te
Platformes Elektronike”. Ne sistemin EXEL nuk mund te kete leshime dhe mos
funksonim te tll, por ketu eshte paraqgitur nje gabim njerzor (me apo pa gellim) dhe
nuk ka te beje me sistemin. Megjithate, té gjithé OE ge kane ofertuar duhet te 1shin t&
kujdesshem gjate vendosjes dhe kalkulimit te crmimit te ofertes se pan te vendosin
cmime njesi ne te gjithe pozicionet e paramases e pastaj te kontrollojne kalkulimin
perfundimtare sepse te gjithe jane te vetedijshem se me rastin e gabimit aritmetik mbi

+ 2% do te eleminohen. Ka nga OE ofertues ge e kane verejtur dhe e kane permiresuar
kete leshim teknik.

AK e ka shumé miré té€ ditur rrugén e zgnidhjes sé késaj) qéshtje sepse e ka pérshkruar
shume garte s1 me siper. Pra, sic ka pé€rshkruar cmimet per poz. e grupit t&€ OE Studio
Hapsira dhe Taulant shpk si1 me siper t€ gthé ofertuesit kané cmimet e tyre né
pozicione, por ndryshimi 1 vleres mbi1 =+ 2% paraqitet vetem té€ grupi 1 OE Studio
Hapsira dhe Taulant shpk, anda) é€shte 1 pabazuar ne lig), 1 cuditshém dhe 1
papranueshem Vendimi pér Anulimin e komplet procedures!

Mege, AK nuk ka merr parasysh kerkesen tone per rishgyrtim jenu detyruar ge t'1
drejtohemi instancave me te larta higjore lidhur me kete procedur prokurimi, konform
Lign pér Prokunimin Publik t€ Republikés sé Kosovés nr. 04/L-042 1 ndryshuar dhe
plotésuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092.
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Pretendimi 4: AK menjeher pas kerkeses tone per Rishgyrtim te vendimit derguar me
date 25.04.2022 e ora 17:05 akoma pa u plotesuar 24 ore pra me 26.04.2022 ne ora 16:
36 jep pergjigje ne refuzimin e kerkeses tone per Rivlersim te vendimit mbi anulimin e
procedures se prokurimit ne fjale. Menyra se s1 eshte perpiluar pergjgjeja eshte e
habitshme! Nuk eshte analizuar asnje prej pretendimeve tona dhe nuk eshte kthyer
pergjigje per pretendimet tona te paraqitura ne kerkesen per rnivleresim. Nese e lexon
me vemend)e kerkesen tone per Rivleresim dhe pergjigien e AK merr pergjigje bindese
se perfagesuesit e AK nuk e kane lexuar fare kerkesen per rivleresim.

Arsyeshmerin e vendimit se pari e fillojne me nje pershkrim te quditshem duke u
thirrur ne veten e pare njejes ,,une” sikur institucioni eshte personal i tij, me pas
wankohet™ sé kérkesa pér rishgqyrtim eshte shkruar ne 10 fage! Shkohet aq large
sa e behet nje krahasim i pakuptimt! (shih pergjigjen e AK te dates 26.05.202)
Per per kete fakt dhe shkeljeve te shumta ge jane bere ne kete procedure prokurim ju
kemi drejtuar edhe zyres se Monitorimit ne KRPP.

Ne si OE ofertues ne kete procedure te prokurimit jemi pale me interes ne kete
procedur dhe jemi té pérgjegjshem né té gjitha kérkesat ¢ FDT dhe kushteve te
tenderit.

Andaj, kérkojmé nga Organi Shqyrtues i Prokurimit té marr né konsideraté
Ankesen toné té shqvrtoj até dhe té merr vendimin per anulim e vendimit té AK
dhe té kthej léndén né Rivleresim, ta anuloj kete vendim (marr parasysh ligjin
dhe RROUPP-ne nenin 47.23, 41.7, 41.8, 41.9 ne baze te te cilit duhet trajtuar)
dhe té shpall njoftimin per vendimin ¢ dhenies se kontrates OE te pergjegjshem
me cmimin me te ulet ge ne kete rast eshte ENG IDEA shpk.

KRITERET PER VLERESIM

Kérkesat e pérshtatshmérisé profesionale

1.] Regjistrimi i OE né regjistrin profesional, komercial ose korporatés né vendin e themelimit e pérkthyer né
gj-shqipe, angleze ose sérbe. (Ofertuesi jo rezident sipas Ligjit aktual t¢ Kosové LPP Nr. 04 L-042) éshté i
detyruar té paragesé certifikatén e regjistrimit té njésisé pérhershme-para nénshkrimit té kontratés
2.] Regjistrimi i TVSH;

Kérkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare

1]. OE duhet té ofroj déshmi té kénagshme se garkullimi vjetor i OE, gjate 3 viteve te shkuara ka gene ne
vlere, se bashku ne té tri vitet, prej jo me pak se: 240,000 Euro.

(periudha e shkuar tre vjecare konsiderohet nga data e publikimit té njoftimit pér kontrate).
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Kérkesat mbi mundésité teknike dhe/ose profesionale

A]. Lista e projekteve té realizuara né 3 vitet e shkuara [fundit], pérfshiré projektet e reja dhe renovim.
Projekte pér projektim mbi 2000 m2 objekte me té gjitha fazat dhe Projekte pér renovim mbi 2000 m2.
(periudha e shkuar tre vjecare konsiderohet nga data e publikimit té njoftimit pér kontrate)

B]. Té dhénat e personelit udhéhegés té OE dhe ekipés qé drejtpérdrejt jané pérgjegjés pér sigurimin e
shérbimeve, me té cilat déshmohet aftésia e tyre pér sigurimin e kétyre shérbimeve.

C]. Certifikaté profesionale:

ISO 9001 2015,.

D]. Déshmi pér Obligimet e pérfunduara Komunale. [Tatimi né Pron].

Déshmité e kérkuara dokumentare té pérshtatshmérisé profesionale

Déshmia 1.- Njé dokument i l&shuar nga autoriteti pérkatés publik né vendin e themelimit té operatorit
ekonomik me té cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik né até vend (Kopja e certifikatés sé
biznesit);

2.] Kopja e TVSH-se;

Déshmité e kérkuara dokumentare mbi gjendjen ekonomike dhe financiare

Déshmia 1.- Deklaratat Tatimore vjetore té dorézuara né ATK pér tri vitet e shkuara .
(periudha e shkuar tre vjecare konsiderohet nga data e publikimit té njoftimit pér kontrate)

Déshmité e kérkuara mbi mundésité teknike dhe/ose profesionale

Déshmia A.- Listén me té cilén saktésohen té gjitha kontratat kryesore té réndésishme té shérbimeve té
realizuara né periudhén e shkuar trevjecare, duke saktésuar llojin e shérbimeve té pérfshira, shumén e kontratés,
datén dhe pranuesin; (i) kur shérbimet jané siguruar pér autoritetin publik né Kosové ose né vendin tjetér, si
déshmi pér kété sigurim té shérbimeve do té shérbejé kopja e certifikatés (certifikatave) pérkatése té léshuar
ose bashké nénshkruar nga autoriteti publik: (ii) kur shérbimet jané siguruar pér blerésin privat, déshmi pér kété
sigurim té shérbimeve duhet té jeté kopja e ¢cdo dokumenti té nénshkruar nga blerési dhe evidentimi i sigurimit
té tillg;

Déshmia B.- Lista e personelit udhéhegés dhe ekipés gé drejtpérdrejt jané pérgjegjés pér sigurimin e shérbimeve
né vecanti, té dhénat lidhur me shkathtésité, efikasitetin, kapacitetin, pérvojén dhe besueshmériné.

Déshmia C. -Certifikata duhet té jeté origjinale ose kopje e noterizuar si dhe valide.
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Déshmia D.- Déshmi pér Obligimet e pérfunduara Komunale. [Tatimi né Pron].

RAPORTI | KOMISIONIT VLERESUES

ANULOJ
NIOFTIMIN MBI VENDIMIN E A K te DATES 08/04/2022 dhe t& ANULOJ PROCEDUREN E
PROKURIMIT dhe pas pérmirsimit te Pershkrimit te gmimit te RITENMDEROHET sepse A K ka interes
per kéto shérbime dhe kjo proceduré te vazhdoj meé tutje

VENDIMET E MEPARSHME LIDHUR ME RASTET E NGJASHME
N/A

ARSYETIMI PER DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MEPARSHME
N/A

PERGJIGJE NE PRETENDIMET ANKIMORE TE OE “ENG IDEA” sh.p.k Suhareké

Pérgjigje né Pretendimin ankimor 1
OE pretendon se OE i propozuar pér kontraté éshté i pa pérgjegjshém né kété proceduré té prokurimit, pér

shkak se ka gabim aritmetik né kalkulimin e gmimeve me shumé se +/- 2% té vlerés sé paragitur né gmimet
bazé té tyre. Po ashtu kané paraqgitur né totalin e rikapitulimit renditja 8 vleré 0.00 Euro me géllim gé mos té

paragesin ¢mim me vleré numerike prej tre numrash pas presjes dhjetore e cila do ta eliminonte gjithsesi.

Eksperti shgyrtues, pasi ka analizuar dokumentacionin e ofruar né E prokurim pér kété aktivitet té prokurimit
thekson se GOE “Studio Hapsira dhe Taulant sh.p.k” né paramasén e ofruar nga ana e tyre tek pérmbledhja,
pjesa e teté (8), nén totali i pjesés teté (8), ka vendosur ¢gmimin 0.00.Andaj né kété rast vlen neni 41.15 i
RRUOPP dhe pyetja me nr. 29 tek pyetjet e shpeshta t¢ KRPP-sé.

Né dokumentet e ofruar né E prokurim nuk éshté gjendur ndonjé déshmi gé AK-ja ka konstatuar gé ka gabime

aritmetike ashtu si¢ pretendon OE ankues, mirépo eksperti shqyrtues thekson se pasi ¢mimet pér njési jané
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dhéné dhe tek pjesa e dyté e paramasés konkretisht tek tipi i objektit ( Renovim) nuk éshté béré mbledhje e
shumeés, eksperti shqyrtues rekomandon gé gjaté rivlerésimit AK-ja té konstatoj nése gabimet e tejkalojn +/-
2% té vlerés sé paragitur.

Pérgjigje né Pretendimin ankimor 2
OE ankues thoté se AK me rastin e publikimit té vendimit pér anulimin e vendimit té njoftimit té dt. 08.04.2022

dhe vendimit pér anulimin e procedurés sé prokurimit béné diskriminim té dukshém té OE ofertues, kur
njoftimin drejtuar zyrtarisht e béné vetém pér té propozuarin pér shpérblim me kontraté né njoftimin e vendimit
té dt. 08.04.2022, sikur palé me interes né kété proceduré té prokurimit té ishte i vetém. Ofertuesit e tjeré si
palé interesi fare nuk i pérfshiné né “ dokumentin zyrtar”, té njoftimit té vendimit té dt. 22.04.2022.

AK-ja ka béré shkelje té LPP-sé&, té cilin veprim e pérsérit prap né pérgjigjen tjetér té kérkesés toné pér

rivlerésim té vendimit pér anulimin e tenderit. Pra, prap nuk jep asnjé késhillé juridike.

Lidhur me kété pretendim ankimor, eksperti shqyrtues sgaron se me dt. 08.04.2022, AK-ja ka publikuar
njoftimin mbi vendimin AK-sé, si dhe letrén standarde pér tenderues té suksesshém dhe letér standarde pér
tenderues té pa suksesshém. Né platformén E prokurim, ky dokument i AK-sé nuk éshté i ngarkuar si
dokument tek dokumentet tjera aty ku do té duhej té ngarkohej formulari standard (B 46).

Ndérsa me dt. 22.04.2022 AK-ja ngarkon né E prokurim dokumentin, njoftim mbi vendimin e AK-sé ku
vendos pér anulimin e procedurés sé prokurimit, mirépo ky vendim nuk éshté pércjell me letér standarde pér
tenderues té pa suksesshém si dhe nuk i éshté saktésuar késhilla juridike, e cila do duhej té shkruhej ashtu si¢
parashihet né nenin 108/A dhe 109 té LPP-sé. Andaj eksperti shgyrtues rekomandon gé AK-ja duhet té veproj
konform dispozitave ligjore té parapara me LPP dhe RRUOPP dhe t’i trajtoj t& barabarté t& gjithé OE

pjesémarrés né proceduré té prokurimit.

Pérgjigje né Pretendimin ankimor 3
OE thoté se né asnjé ményré nuk éshté i drejté vendimi pér anulimin e komplet procedurés sé prokurimit sepse

éshté né kundérshtim me Nenin 44 pika 44.5 dhe 44.6 ku garté pércaktohet arsyet pér anulimin e njé procedure
té prokurimit. Eshté plotésisht i pa vértet, dhe i pa géndrueshém konstatimi se nuk ka ¢mime né pozicionet e

ofruara nga OE. Eshté e kundérta, té gjithé ofertuesit kané ofruar ¢mime né té gjitha pozicionet. Pérveg té
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propozuarit pér kontraté né njoftimin e vendimit té dt. 08.04.2022 i cili né rekapitullimin e gmimeve Poz. 8 e
ka vendosur me vleré 0.00 Euro gé automatikisht duhet té eliminohej nga kjo proceduré e prokurimit. Kété e
ka béré me géllim gé kur té shumézoj vlerén e gmimit té ofruar né Euro me peshim té mos keté vleré me tre
numra pas presjes dhjetore sepse me ligj té LPP-sé duhet té eliminohej. Megjithaté po e ritheksojmé se edhe
me vendosjen e shifrés 0.00 si¢ ka vepruar GOE “Studio Hapsira dhe Taulant sh.p.k” duhet té eliminohej e jo
té prezantohej pér shpérblim me kontraté. Arsyetimi i AK-sé se té gjithé ofertuesit nuk kané ¢cmime, éshté e
pa sakté, cmime kané né pozicione pérkatése por nuk kané mbledhur vilerat e gmimeve pér projekt ideor dhe
projekt kryesor poz. 8, pika 2 e paramasés me pérjashtim t€ OE “Archiko” i cili e ka béré pérmirésimin e
Ilogarisé dhe ka vendosur totalin né Euro.

Po ashtu konstatimi 2 i AK-sé né pikén 2 té arsyetimit “ gabimet jané té paramasés” éshté i pa sakté sepse
paramasa nuk ka gabime, gabimi éshté né llogari.

Lidhur me kété pretendim ankimor eksperti shqyrtues sgaron se né ofertat e prezantuar nga operatorét
ekonomik nuk ka ndonjé mungesé ¢mimi né pozicione pér té cilat duhet té eliminohet aktiviteti i prokurimit,
mirépo né paramasat e ofruara ku shkruan tipi i objektit, RENOVIM &shté vendosur ¢gmimi por nuk éshté béré
mbledhja dhe ka mbet shifra totali me TVSH 0.00. Pérvec késaj OE i rekomanduar pér kontraté né paramasé
tek pérmbledhja(rikapitulimi) nén totali teté (8) e ka me shifér 0.00, qé bie ndesh me Nenin 41.15 t¢ RRUOPP-
sé dhe pyetjes nr. 29 t&¢ KRPP-sé tek pyetjet e shpeshta.

Andaj, pasi gé nuk ka gabime né paramas mirépo ka gabime né llogaritje, eksperti shqyrtues rekomandon gé
gjaté rivlerésimit AK-ja té konstatoj nése operatorét ekonomik kané tejkaluar gabimet aritmetikore +/- 2%,
dhe té veprohet konform nenit 59 té LPP-sé dhe konform nenit 47.23 t¢ RRUOPP-sg.

Pérgjigje né Pretendimin ankimor 4
OE ankues thoté se AK menjéheré pas kérkesés toné pér rishqyrtim té vendimit té dérguar me dt.25.04.2022

ora 17:05, akoma pa u plotésuar 24 oré, prame 26.04.2022 né ora 16:36, jep pérgjigje né refuzimin e kérkesés
toné pér Rivlerésim té vendimit mbi anulimin e procedurés sé prokurimit né fjalé. Ményra se si éshté pérgatitur

pérgjigjja éshté e habitshme! Nuk éshté analizuar asnjé prej pretendimeve tona dhe nuk éshté kthyer pérgjigje

né pretendimet tona té paragitura né kérkesé pér rivlerésim.
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Né pérgjigje té kérkesés pér rishqgyrtim té dt. 26.04.2022 AK-ja nuk i éshté pérgjigj pretendimeve ankimore té
OE ankues ashtu si¢ e obligon paragrafi 9 i Nenit 108/A té LPP-sé. Gjithashtu referimi i nenit 41.15 i
RRUOPP-sg, éshté i gabuar dhe eksperti shgyrtues rekomandon gé gjaté rivlerésimit té aktivitetit té

prokurimit, ekzaminimi, vlerésimi dhe krahasimin e tenderéve AK-ja ta béjé konform dispozitave ligjore té

Nenit 59 té LPP-sé si dhe dispozitat e RRUOPP-sé, si dhe dispozitat ligjore t’i pérdoré né formé adekuate.

MENDIMI | EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar né sgarimet e lartpérmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues gqé ankesa e OE
“ENG IDEA” sh.p.k Suhareké té aprovohet si e bazuara, dhe rekomandon gé té anulohet njoftimi mbi

vendimin e AK-sé pér anulimin e aktivitetit té prokurimit dhe I1énda té kthehet né Rivlerésim.

Raporti 1 ekspertizés t’i dorézohet:

Autoritetit Kontraktues - KK - Mitrovicé
Panelit Shgyrtues - OSHP
OE ankues -OE “ENG IDEA” sh.p.k Suhareké
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