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Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) — Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanés), Kati V-t&, Prishting, Kosové
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

OSHP: 2023/0802

Paneli Shqyrtues, i eméruar nga Kryetarja e Organit Shqyrtues t€ Prokurimit (OSHP), n€ baz¢ t&
nenit 105, 106, dhe 117 t€ Ligjit pér Prokurim Publik t€ Republikés s€¢ Kosovés (LPP) né
pérbérje ngaVjosa Gradinaj Mexhuaniduke vendosur sipas ankesés sé Operatorit Ekonomik (OE)
N.N.T. “Korabi”, kundér Vendimin pér dhénie t€ kontratés ose t&€ njé konkursi t&€ projektimit té
KK Skenderaj né€ cilésiné e Autoritetit Kontraktues (AK) lidhur me aktivitetin e prokurimit “057
- Kanalizimi fekal Izbic€, Rakinicé dhe Leqiné - Faza 1 — Ri-tender” me numér t€ prokurimit
643-23-8683-5-2-1, me 26/12/2023, mori:

Vendim

1.Aprovohet si e bazuar ankesa ¢ OE N.N.T. “Korabi”, me nr. 2023/0802, e datés 16/10/2023,
kurse vendimi 1 AK KK Skenderaj lidhur me aktivitetin e prokurimit “057 - Kanalizimi fekal
Izbicé€, Rakinicé dhe Leqiné€ - Faza 1 — Ri-tender” me numér té prokurimit 643-23-8683-5-2-1
anulohet, ndérkaq aktiviteti i prokurimit kthehet n€ Rivlerésim.

2. N¢ afat prej 10 dit€sh, AK duhet ta informojé OSHP pér té gjitha veprimet e ndérmarra lidhur
me kété aktivitet t€ prokurimit, n€ t&€ kundértén, OSHP ka t€ drejté t€ ndérmarré masa ndaj AK
pér mos respektim t€ vendimit sikurse parashihet me dispozitat e nenit 131 t& LPP.

3. Kthehen mjetet e deponuara né emér té taksés tarifore pér parashtrimin e ankes€s né llogariné
e Operatorit Ekonomik N.N.T. “Korabi”

Arsyetim

- Faktet dhe rrethanat procedurale -

Me 18.08.2023,“KK Skenderaj” né cilésin€ e Autoritetit Kontraktues ka publikuar Njoftimin pér
Kontraté B0O5 lidhur me aktivitetin e prokurimit me “057 - Kanalizimi fekal Izbicé, Rakinicé dhe
Leqiné - Faza 1 — Ri-tender”. Ndérsa me datén 02.10.2023 Njoftimin mbi vendimin e Autoritetit
Kontraktues ku ka shpérblyer me kontrat€ N.N.P “Ndértimi”.

Ky aktivitet i prokurimit &shté zhvilluar me proceduré té hapur me llojin e kontratés puné dhe me
vleré t€ parashikuar té kontratés 65,000 €.



Me 06.10.2023, OE N.N.T. “Korabi”, ka parashtruar kérkesé pér rishqyrtim kundér vendimit té
lartcekur t€ AK. Me 09.10.2023, Autoriteti Kontraktues ka refuzuar si t€ pa bazuar kérkesén pér
rishqyrtim.

Me 16/10/2023, kundér vendimit té cituar si mé sipér OSHP ka pranuar ankesén nga OE N.N.T.
“Korabi”, me nr. 802/23.

-Mbi fazén e shqyrtimit paraprak-

Paneli Shqyrtues ka konstatuar se ankesa i pérmban té gjitha elementet e pércaktuara pérmes
nenit 111 t€ LPP dhe si e tillé &shté parashtruar brenda afatit ligjor né pérputhje me nenin 109
paragrafin 1 t€ LPP pas procedurés paraprake pér zgjidhje t€ mosmarréveshjeve né€ kuptim té
nenit 108/A t& LPP, nga operatori ekonomik g€ éshté pal€ e interesuar sipas nenit 4 paragrafit 1
nén-paragrafit 26 t& LPP. N& kété ményré Paneli Shqyrtues ka konstatuar se éshté kompetent pér
té shqyrtuar két€ ankesé sipas nenit 105 t&€ LPP dhe nuk ekziston asnjé pengesé procedurale pér
té vazhduar me shqyrtimin e ankes€s n€ ményré meritore.

- Administrimi dhe vlerésimi i provave —
Pretendimet e operatorit ekonomik ankuesN.N.T. “Korabi”, jané€ parashtruar si né vijim:

Pretendimi ankimore: “Me dt. 02.10.2023 &shté publikuar njoftimi mbi vendimin e AK-sé, ku &shté
rekomanduar pér kontraté OE NNP Ndértimi, ndérsa neve na éshté dérguar letra standarde pér tenderues
te eliminuar me arsyetimin si ne vijim: Arsyeja e eliminimit éshté shume e paqarté dhe konfuze sepse nuk
éshté cek asnjé mungese konkrete e déshmive ne lidhje me kontratat dhe stafin qé ne kemi ofruar. Sa i
pérket pérvojés se stafit té kualifikuar, ne 1 kemi ofruar déshmité sipas kérkesés, ndérsa nése autoriteti
kontraktues ka pasur dilema né lidhje me ndonjé déshmi, qofté€ pér kontrata apo pér déshmité ne lidhje me
stafin, at€heré éshté dashur te veprohet ne harmoni me nenin 59.2 dhe 72 te LPP-se dhe t€ kérkohen
sqarime shtesé. Sidoqoft€, ne lidhje me stafin profesional ju sqarojmé se inxhinieri B.M. (emri né shkresat
e léndés) &ésht€ i punésuar tek ne qe shume vite dhe ka pérvojé me shume se sa &sht€ kérkuar ne dosje te
tenderit. Me kérkese pér rishqyrtim ne e kemi bashkangjitur referencén pér inxhinierin ne fjale, ku
déshmohet qe 1 njéjti ka pérvojé me shume se sa éshté kérkuar. T€ njéjtén Reference po ua bashkéngjisim
edhe me ankese, e ku dé€shmohet pérvoja e tij e punés. Po ashtu me kérkesa pér rishqyrtim kemi
bashkangjitur edhe referencén pér gjeodetin D. H.(emri né shkresat e 1€ndé€s), ku déshmohet pérvoja e
punés. Pér kéto déshmi, autoriteti kontraktues ka mundur t€ kérkojé sqarime shtese sipas nenit 59.2 dhe
72 te LPP-se. mirépo ne kété rast nuk éshté shfaqur njé vullnet i tille. Kéto dispozita medoemos duhet te
zbatohen sidomos kur kemi te b&jmé me raste kur ofertuesi ésht€ me ¢mim me te ulet, sikurse ne tani. Ne
kemi ofertuar me ¢mim me té lire se te gjithé kompanit€ tjera dhe nuk duhet lejuar q€ te démtohet buxheti
i shtetit € mos te kérkohen sqarime. Neni 59.2 i LPP-se e parasheh qarte qé sqarime mund te kérkohen
mbi cilindo aspekt te tenderit. Pavarésisht se neve nuk na €shté dhéné njé arse konkrete e eliminimit, ne i
kemi dhéne kéto sqarime ne kérkese pér rishqyrtim e po ashtu edhe me ankese i kemi elaboruar ¢éshtjen e
déshmive pér dy inxhinieret ne fjale. Nga dé€shmité e bashkangjitura me dosje t€ tenderit éshté kuptuar se
inxhinieret kan€ pérvojé te mjaftueshme pér t& pérmbushur kérkesat e FDT-se dhe kjo &shté vérejtur edhe
nga CV e edhe nga datat e diplomimit, mirépo ne kéto raste kur ka dilema apo mungon ndonjé reference
mund te kérkohen sqarime shtese. Vendimin pér refuzim te kérkesés pér rishqyrtim e kemi pranuar me dt.



11.10.2023, mirépo ky vendim nuk &shté arsyetuar fare dhe ne kété rast éshté vepruar né kundérshtim me
nenin 108/A paragrafi 9 t& LPP-sé. Madje n€ diapozitiv té kétij vendimi shkruan se aprovohet si e pa
bazuar kérkesa pér rishqyrtim. Né mungese te argumentimit dhe arsyetimit te vendimit té tyre, AK-se
vetém i ka pérs€ritur konstatimet kundérligjore t€ tyre. Duke u bazuar né t€ gjitha déshmité dhe faktet qe
u ceken me larte, konstatojmé se ekzaminimi, vlerésimi dhe krahasimi i tenderéve nuk ésht€ bére ne
harmoni me nenin 59 te LPP-s€, sepse ne jemi eliminuar pa t€ drejté edhe pse i kemi plotésuar t€ gjitha
kérkesat e dosjes se tenderit dhe te njoftimit pér kontrate. Gjithashtu nuk &shté respektuar edhe kriteri
kryesor pér dhénie te kontratés e qe ka gené tenderi 1 pérgjegjshém me ¢mimin me te ulet, sipas nenit 60
paragrafi 1.1 1 LPP-s°, sepse ne jemi operator ekonomik i pérgjegjshém dhe me ¢mim me t€ ulet. Po ashtu
nuk éshté respektuar edhe neni 7 1 LPP-sé, sepse &shté favorizuar operatori ekonomik i rekomanduar pér
kontrate, nd€rsa neve jemi diskriminuar duke u eliminuar pa t&€ drejte ne két€ aktivitet te prokurimit.
Paragrafi 1 i nenit 7 te LPP-se, e parasheh qarte qé "Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatoret
ekonomik ne ményré te barabarté dhe jo- diskriminuese dhe do te veproje ne ményré transparente.
Gjithashtu nuk €shté marr ne konsiderate edhe neni 1 dhe 6 i LPP-sé, pasi q€ dihet se qéllimi i kétij ligji
&shté t€ siguroje ményrén me efikase, me transparente dhe m te drejte te tjera te autoriteteve kontraktuese
ne Kosove. shfryt€zimit te fondeve publike, burimeve publike si dhe te gjitha fondeve dhe burimeve te
tjera te autoritetit kontraktues ne Kosové Duke u referuar pretendimeve si mé sipér N.N.T. “Korabi”,
konsideron se Autoriteti Kontraktues ka shkelur nenin 1, 6, 7, 59, 69, 72 té LPP-sé, si dhe neni 40 té
rregullores nr. 001/2022 pér prokurim publik. Duke propozuar qe ankesa te aprovohet si e bazuar dhe
1é€nda te kthehet ne rivlerésim.

Me 09.10.2023, Autoriteti Kontraktues ne vendimin ndaj kerkeses per rishqyrtim, ka pohuar
shkurtimisht se OE ankues ka ofertuar né¢ kundérshtim me kérkesat e vendosura né€ dosjen e
tenderit, ngase nuk ka ofruar deshmité e kérkuara sa 1 pérket pérvojes per dy ingjinierét,
rrjedhimisht ka kérkuar q€ ankesa té refuzohet kurse té vértetohet vendimi i AK pér dhénie.

Duke u mbéshtetur te neni 111 paragrafi 5 lidhur me nenet 113 dhe 114 t€ LPP, Paneli Shqyrtues
me daté 26/10/2023 ka autorizuar ekspertin pér t€ béré shqyrtimin fillestar t€ dosjes dhe
pretendimeve sipas ankesés me nr. 802/23, ndérsa me daté 01/11/2023 &shté dorézuar raporti i
ekspertit me nr. 2023/0802 me rekomandimet si né vijim: Duke u bazuar né sqarimet e
lartpérmendura, eksperti shqyrtues 1 propozon panelit shqyrtues:

e ¢ ankesa e OE ankues té aprovohet si e bazuar,
e t& anulohet njoftimi pér dhénie t€ kontratés dhe rekomandon qé lénda té kthehet né
rivlerésim.

Raportin e ekspertiz€s e kané€ pranuar me rregull t€ gjitha palét procedurale. AK rreth
rekomandimeve té raportit t€ ekspertit shqyrtues, “Autoriteti kontraktues nuk ka kthyer pérgjigje.
Ndérsa OE Pajtohet me raportin e eksperti shqyrtues”

Lidhur me pretendimet e OE N.N.T. “Korabi”, ekspertja shqyrtuese pérmes raportit nr. 202/0802
ka vlerésuar si n€ vijim:

Ekspertja shqyrtuese sqaronOE ankues pretendon se arsyeja e eliminimit sipas tij/saj €shté
shumé e paqarté dhe konfuze ngase nuk éshté cek asnjé mungesé konkrete e déshmive né lidhje
me kontratat dhe stafin kishin ofruar. Sa i pérket pérvojés sé stafit t€ kualifikuar, ankuesi sqaron
se 1 kishin ofruar déshmité sipas kérkes€s, ndérsa nése eventuliasht autoriteti kontraktues ka



pasur dilema né lidhje me ndonjé déshmi, qoft€ pér kontrata apo pér déshmité né lidhje me
stafin, €shté dashur t€ veprohet né harmoni me nenin 59.2 dhe 72 t€¢ LPP-s¢ dhe té kérkohen
sqarime shtes€. Sidoqofté, né lidhje me stafin profesional ka sqaruar se inxhinieri B. M. éshté 1
punésuar tek OE g€ shumé vite dhe po ashtu ka pérvojé mé shumé se sa éshté kérkuar realisht né
dosje té tenderit. nga ana tjtér ne me kérkes€ pér rishqyrtim i kemi bashkangjitur edhe referencén
pér inxhinierin né fjal€é, ku déshmohet fare qarté se i njéjti ka pérvojé mé shumé se sa &shté
kérkuar. T¢ njéjtén Referencé e kemi bashkéngjitur edhe me ankesé€, e ku déshmohet pérvoja e tij
e punés. Po ashtu me kérkes€ pér rishqyrtim e kemi bashkangjitur edhe referencén pér gjeodetin
D. H., ku déshmohet pérvoja e punés. Pér kéto déshmi, AK ka mundur ti kérkojé sqarime shtesé
sipas nenit 59.2 dhe 72 t€ LPP-sé, mirépo né kété rast nuk ka shfaqur njé vullnet 1 tillé. Kéto
dispozita medoemos duhet té€ zbatohen sidomos kur kemi t€ béjmé me raste kur ofertuesi éshté
me ¢mim mé t€ ulét, sikurse ne tani. Ne kemi ofertuar me ¢gmim mé té lir€ se té€ gjithé kompanité
tjera dhe nuk duhet lejuar g€ t€ démtohet buxheti i shtetit e mos t€ kérkohen sqarime. Neni 59.2 i
LPP-sé e parasheh qarté qé sqarime mund té kérkohen mbi cilindo aspekt té tenderit.”

Lidhur me kété Ekspertja shqyrtuese konstaton dhe sqaron se né Dosjen e Tenderit njé nga
déshmité pér kérkesat teknike dhe profesionale ka gené qé pér stafin 1 cili angazhohet né kété
projekt, Operatorét Ekonomik duhet t€ ofrojné CV-né si dhe déshmia mbi pérvojén e punés sé&
kérkuar, edhe pse nga ana e AK-sé¢ nuk &shté cekur saktésisht se cilat jané dokumentet e
pranueshme pérmes té cilave mund t€ déshmohet pérvoja e kérkuar. OE ankues né oferté, nuk ka
dorézuar asnjé déshmi t€ pérvojés sé punés pér menaxherin e projektit dhe inxhinierin e
gjeodezisé, CV-ja e dorézuar &shté njé pasqyrim i pérgjithshém i kualifikimeve dhe pérvojés sé
stafit por nuk jané déshmi té€ pérvojés né puné si¢ €shté kérkuar. Duke e marr parasysh situatén
reale, Autoriteti Kontraktues sipas nenit 72 t& Ligjit pér Prokurimin Publik €shté dashur t€ kérkoj
sqarime shtesé pér déshmité e pérvojés sé€ punés té cilat mungojné edhe pse po e ritheksoj se
askund n€ DT nuk éshté cekur se ¢cfaré dokumente duhet t€ ofrohen nga ana e operatoréve pér té
déshmuar pérvojén né€ puné. Cdo dokument i pranuar pérmes sqarimeve shtesé duhet té keté té
fiksuar datén e léshimit pérmes t€ cilés né ményré objektive mund té vértetohet ekzistenca e
kétyre dokumenteve para datés s€ fundit t€ hapjes s€ tenderéve. Sipas ekspertit shqyrtues,
eliminimi i menjéhershém i1 OE ankues pa kérkuar sqarime shtesé si¢ e lejon edhe LPP, nga ana e
Autoritetit Kontraktues nuk duket aspak e drejté€. Po ashtu eksperti pasqyron se OE ankues
bashké me kérkesén pér rishqyrtim ka dorézuar edhe dy referenca té pérvojés sé punés pér stafin
e angazhuar, por pérgjigja e AK-s€ ndaj kérkesés pér rishqyrtim nuk ka gené€ né pérputhje me
Neni 108/A, pér arsye se AK nuk éshté pérgjigjur né€ pretendimet e ngritura nga OE né kérkesén
pér rishqyrtim, ashtu si¢ e kérkon ky nen. Né& rastin konkret, eksperti vleréson se AK nuk ka
vepruar né€ pérputhje me LPP-né€ dhe neni 72 dhe 108/A. Duke u bazuar né até ¢faré sqaruam mé
larté, eksperti vleréson qé pretendimi i ngritur nga OE ankues éshté i bazuar.”

Sipas té thénave mé sipér, eksperti shqyrtues i ka trajtuar né ményré profesionale dhe objektive
té pretendimet e operatorit ekonomik ankues N.N.T. “Korabi”’, Argumentimi né raportin e
ekspertit éshté mjaft i detajuar, 1 kuptueshém dhe i1 bazuar térésisht n€é dokumentet relevante g€ 1
referohen aktivitetit t€ prokurimit. Konstatimet né raportin e eksperteve mund t€ konfirmohen
pérmes dosjes sé tenderit si dhe dokumenteve me t€ cilat ka kané ofertuar tenderuesit.



Rrjedhimisht Paneli Shqyrtues lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankues i ka falur
besimin raportit t& ekspertit. N& kété ményré &shté gjetur se pretendimet e operatorit ekonomik
ankues N.N.T. “Korabi” jané t€ bazuara.

- Gjetjet e Panelit Shqyrtues —

Paneli shqyrtues né ményré té pavarur, objektive dhe me kujdes profesional i ka administruar
dhe vlerésuar té gjitha provat né shkresat e késaj lénde dhe konsideron se Autoriteti Kontraktues
nuk ka vepruar né harmoni t€ plot€ me dispozitén e nenit 59 t€ LPP, pérderisa nuk i ka pérdorur
apo zbatuar me kohé dhe gjaté rrjedhés s€ aktivitetit kompetencat e tij né véshtrim té paragrafit
2, té dispozités sé€ cituar sipas sé€ cilés, AK mundet q¢ me shkrim t& kérkoj€ nga njé tenderues qé
té sigurojé€ njé sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit t€ tij, n€ ményré g€ té béhet
ekzaminimi, vler€simi ose krahasimi i tenderéve, meqenése né rastin konkret AK né€ Dosjen e
Tenderit né njérén nga déshmité pér kérkesat teknike dhe profesionale kishte kérkuar pér stafin 1
cili angazhohet né kété projekt OE duhet t€ ofrojné€ CV-né si dhe déshmia mbi pérvojén e punés
s€ kérkuar, nga ana tjetér edhe pse AK-sé nuk kishte cekur saktésisht se cilat jané
dokumentet/déshmi do jené t€ pranueshme pérmes t€ cilave mund t€ déshmohet pérvoja e
kérkuar e punés. Sipas konstatimeve té ekspertit shqyrtues OE ankues né oferté, nuk ka dorézuar
asnjé déshmi té pérvojés s€ punés pér menaxherin e projektit dhe inxhinierin e gjeodezisé,
mirépo ka dorézuar CV e cila €shté€ njé pasqyrim 1 pérgjithshém 1 kualifikimeve dhe pérvojés sé
stafit. Andaj duke e marr parasysh situatén reale, AK sipas nenit 59.2 dhe 72 té Ligjit pér
Prokurimin Publik, €shté dashur té kérkoj sqarime shtesé pér déshmité e pérvojés s€ punés té
cilat mungojnéqofté pér kontrata, referenca pér pérvojén e punés etj, gjithnjé né€ zbatim po ashtu
té nenit 1,6,7 t&€ LPP-sé. Ngase pérmes nenit 1 t&€ LPP pércaktohet se “Q¢llimi i kétij ligji éshté t&
siguroj ményrén mé efikase, mé transparente dhe mé t€ drejté t€ shfrytézimit t€ fondeve publike,
burimeve publike si dhe t&€ gjitha fondeve dhe burimeve t€ tjera t€ autoriteteve
kontraktuese...”. pérmes nenit 6 pércaktohet se “Té gjitha autoritetet kontraktuese, jané té
obliguara g€ t€ sigurojné qé fondet publike dhe burimet publike t€ pérdoren né ményrén mé
ekonomike, nj€kohésisht duke marré n€ konsideraté qéllimin dhe 1éndén e prokurimit”.

Prandaj, Paneli bazuar né t€ lartcekurat thekson qé AK me qéllim t€ vértetimit té sakté dhe té
drejté té ofertave duhet t€ kérkoj edhe sqarime shtes€ nga ofertuesit tjeré né kuptim t€ nenit 59
dhe 72 t€ LPP lidhur me nenin 38 paragrafin 38.1 t¢ RRPP. Pérmes nenit 72 t&¢ LPP pércaktohet
se “Autoriteti kontraktues mund té ftojé operatorét ekonomik pér t&€ plotésuar apo té€ qartésojé
certifikatat dhe dokumentet e paraqgitura né€ pajtim me nenet 65-71 t€ kétij ligji” kurse parg.3
pércaktohet "Sigurimi i informacionit ge mungon ose ofrimi i informacionit do té aplikohet
vetém pér dokumentet ekzistenca e té cilave €shté e fiksuar, para skadimit té afatit pér dorézimin
e tenderéve, dhe mund té verifikohet n€ ményré objektive". Ndérsa pérmes nenit 38 paragrafit
38.1 t&€ RRPP pércaktohet se “Pér t€ leht€suar ekzaminimin, vlerésimin dhe krahasimin e
tenderéve, AK mund té kérkoj nga secili tenderues individualisht pér sqarim té tenderit t€ tij/saj.
KRPP ka aprovuar njé formular standard B47 pér sqarime pér t€ pérdorur nga AK “Kérkes€ pér
sgarim té tenderit”. Kérkesa pér sqarim dhe pérgjigja béhen pérmes platformés elektronike”
paneli sqaron pér AK se gjithnjé sqarimet t& kérkohen dhe t€ pranohen si té tilla duke u bazuar
né pérmbajtjen e CV t€ prezantuara nga Ankuesi.

Paneli Shqyrtues duke marre parasysh pérshkrimin dhe faktet e lartpérmendura, pas shqyrtimit té
shkresave té 1énd€s, shqyrtimit t€ pretendimeve ankimore t€ operatorit ekonomik ankues,



analiz€s konkrete dhe dokumentacionit t& 1éndés, ankesén e operatorit ekonomik e sheh si té
bazuar, duke sugjeruar g€ aktiviteti i prokurimit me titull “057 - Kanalizimi fekal Izbicg,
Rakinicé dhe Leqiné - Faza 1 — Ri-tender” t€ rivlerésohet dhe gjaté rivlerésimit AK té veproj né
plotni me dispozitat ligjore t€ LPP-s¢€ ,kérkesat e dosjes s€ tenderit dhe njoftimit pér kontraté.
Bazuar né t€ lartcekurat, Paneli Shqyrtues konsideron se veprimet dhe aktet e AK, dhe vlerésimet
e ekspertit shqyrtues lidhur plotésimin ose jo t€ kushteve t€ pérshkruara si mé sipér dhe pohimet
ankimore né keté rast pérb&jné bazé t& mjaftueshme g€ aktivitetit i prokurimit t&€ kthehet sérish
né ri-vlerésim.

Panelit Shqyrtues ka vendosur né€ pérputhje me kompetencat ligjore né kuptim té nenit 104
paragrafi 1 lidhur me nenin 103, nenin 105 dhe nenin 117 t€ LPP pér zbatimin e procedurés sé
shqyrtimit t€ prokurimit né ményré té shpejté, t€ drejté, pa diskriminim, me qéllim té€ zgjidhjes sé
ligjshme dhe efektive t&€ 1€nd€s. Prandaj Paneli Shqyrtues 1 bazoi konstatimet e tij né dispozitat
relevante t€ LPP, t€ cilat parashohin dhe rregullojné situata té tilla, e q¢ mund té paraqiten gjaté
nj€ aktiviteti t€ prokurimit.

Pér pikén I t€ vendimit &shté vendosur duke u bazuar n€ nenin 117 té€ LPP lidhur me nenin
29 té Rregullores sé Punés s¢ OSHP.

Pér pikén II t€ vendimit éshté vendosur duke u bazuar n€ nenin 131 t€ LPP lidhur me nenin 29
paragrafin 3 t&€ Rregullores s€¢ Punés s¢ OSHP.

Pér pikén III t€ vendimit &shté vendosur duke u bazuar né€ nenin 31 paragrafin 4 dhe paragrafin 6
té Rregullores s€ Punés s¢ OSHP lidhur me nenin 118 t&€ LPP.

Nga sa u tha mé sipér €shté vendosur si né dispozitiv t€ kétij vendimi.



J{i}/etar 1 Panelit Shqyrtues

. f‘Vjosa Gradinaj

Késhillé juridike:

Kundér kétij vendimi nuk éshté e lejuar ankesa, por pala e pakénaqur me kérkesépadi ka t€ drejté
t’1 drejtohet Gjykatés Komerciale n€ Prishtin€, né€ afat prej 30 ditésh nga data e pranimit té kétij
vendimi.

Vendimi t’i dorézohet:

¢ AK - K.K.SKENDERAJ
e OE-N.N.T. " Korabi "
e Arkivés sé OSHP-sé:
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