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Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) — Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanés), Kati V-té, Prishtin€, Kosové
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues Data e autorizimit t¢ | Date e dorézimit té Nr. i léndés
ekspertit raportit
Shkelzen Hoxha 20.10.2023 30.10.2023 2023/0782

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datén: 11.10.2023, OE HARST Group SH.P.K. Suhareké ka parashtruar ankese me nr.
2023/0782, kundér njoftimit mbi vendimin ¢ AK-s€, lidhur me aktivitetin e prokurimit: Mirémbajtja
dhe renovimi i objekteve spitalore me nr. t€ prokurimit: 70010-23-1324-2-1-1 iniciuar nga Autoriteti
Kontraktues (AK) — SPITALI REGJIONAL - PRIZREN. Autoriteti kontraktues ka zbatuar proceduré
té hapur, lloji kontrat€s, shérbim, vleré e madhe, vlera e parashikuar e kontratés: 600,000.00 €

Ankesa &shté e pérséritur lidhur me kété 1éndé €shté nxjerr njé vendim i méparshém i OSHP - s€, mé
Nr. OSHP: 2023/0388 i datés: 27/07/2023. (1€nda éshté kthyer né Rivlerésim).

Konform nenit 113, 114 té Ligjit Nr. 04 / L - 042, 1 ploté€suar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L -
237, Ligjin 05/L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet
ankimore t€ OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 1 i LPP-s€- Q¢llimi;

Neni 6 1 LPP-sé- Ekonomiciteti dhe efikasiteti;

Neni 7 1 LPP-sé — Barazia né Trajtim/ Jo-Diskriminimi;

Neni 59 i LPP-sé — Ekzaminimi, Vlerésimi dhe Krahasimi i Tenderéve;
Neni 60 i LPP-se — Kriteret pér Dhénien e Kontratés;

Neni 69 1 LPP-sé — Aftésia Teknike dhe/ose Profesionale;
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Neni 72 I LPP-sé -Dokumentacioni dhe informacioni shtesé;

Neni 38 i RrtUOPP.

Deklaraté detale mbi faktet dhe argumentet

T¢ nderuar Autoriteti Kontraktues edhe pas Vendimit t€¢ PSH nr. 2023-0388 t¢ OSHP-sé,
supozojmé g€ nuk e kan respektuar as vendimin e as LPP-né, kan rekomanduar pér kontrat
GOE me té€ shtrejt se ne, i cili GOE &shté 1 papérgjegjshém, po ashtu edhe pse kan kérkuar
sqarimet si pér mbéshtetje nga banka, po ashtu edhe pér qmimet jo nomalisht t€ uléta apo té
larta, kan béré eliminimin e kozerciumit ton€, duke kamufluar faktet dhe duke mos prezantu
déshmit t& cilat kemi dorzuar gjaté sqarimeve te komisioni, mirpo kan l€shuar vendim pér
eliminim ton€ pa precizuar se cili gmim nuk éshté arsyetuar, cili nuk ka gené i mirégen, apo
cili arsyetim nuk &sht€ 1 qéndrueshém. Gjithashtu né Vendimin pér eliminimin toné e kan
mfshehur qé me sqarime e kérkuar nga ana e AK-sé, pér t€ jua hequr dilemat ne si kompani
kemi dérguar edhe konfirmimin bankar qé para hapjes dhe po né até dit€ t€ hapjes me dt.
14.04.2023 né€ xhirollogarine e Construmax shpk kan gen€ mbi 100 mije euro mjete né€ llogari
ndérsa kérkesa pér mbéshtetje ka gené pér 60 mije euro, ku sqarojm g€ edhe mbéshtetjen e
bankés e kemi pasur t€ dorzuar sé bashku me ofert, dhe pérséri kemi dérguar sqarim shtes€ nga
banka qé né rast q¢ kemi nevoj pér kété projekt do té€ na pérkrah banka deri 100 mij euro, po
ashtu kemi dérguar edhe deklaratat nga bankat q€ na mbéshtesin.

Porv: sgarimet- konfirmimi nga banka g€ me dt.14.04.2023 kem pas 104.673.30 €

Porv: letér pérkrahja nga banka e dorzuar me oferté né vleré 100,000.00 €

Prov: Sgarim shtesé€ nga banka— letér pérkrahje me té€ cilén ka sqaruar banka qé né rast kérkesés nga
Harst Group mund té mbéshtes me kredi pér kété projekt deri né vleré 100,000.00 €

Mirépo né pamundési pér eliminimin toné, supozojm q€ udh&heqési i Zyres sé Prokurimit AK
duke keqpérdor poziten e tij, duke mfshehur déshmit komisionit dhe sqarimet e dérguar nga
ne, q¢ mendojm qé& nuk ka té€ b&jé¢ mé njé kultur institucional dhe respektim e pozités dhe
detyrave té pércaktuara me ligj. Konsiderojm qé ky fakt gqéndron pér arsye qé nuk kané
prezantuar té gjitha déshmit e sqarimeve komisionit vlerésues edhe pér faktin q€ deri me ditén
q¢€ kemi béré kérkesé pér rishqyrtim dt.26.09.2023 né e-prokurim nuk jané shkarkuar nga AK,
dokumentat té cilat jané dérguar pér sqarim né e-prokurim.

Prov. Screen fagés sé e-prokurimit ku vérehen gé nuk i1 kan shkarkuar (nuk i ka dv)
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Pretendimi 1Pretendimi 3 - Autoriteti Kontraktues lidhur me arsyetimin pér eliminim té
konzerciumit toné lidhur me gmime ab normalisht té uléta dhe abnormalisht té larta,
edhe pse ne kemi béré sqarime pér té gjitha pozicionet veq e veq prejardhjen e
gmimit me gjithésejt 66 fage lidhur me sqgarime se si éshté fituar gmimi duke
parsaqitur koston e materialit, koston e fugis punoter, koston e skeleris, kostone
transportit dhe fitimin e parapara, AK na kan eliminuar pa asnjé koment se cili ¢mimi
nuk ka gené i mirégen apo cila prejardhje e gmimit nuk éshté né pérputhje me
gmimin e tregut. Gjithashtu as qé jané shkarkuar nga eOprokurimi déshmit lidhur me
arsyetimin e gmimit. Konsiderojm qé kérkesa pér sgarime té gmimeve ka gené vetém
sa pér té dhéné njé arsye pér ta shpérfillur Vendimin e PSH, ndérsa nuk éshté kérkuar
sqgarime tek GOE i rekomanduar pér kontraté ku ka gené e precizuar ne Vendim té
PSH nr 2023-0388 té kérkohet arsyeshméri e gmimeve pér ¢gmime ab normalisht té

uléta gé sqaruam né pretendimin 1.— Autoriteti Kontraktues nuk kan zbatuar vendimin e
PSH nr.2023-0388 t&€ OSHP-s¢ pér arsye qé nuk kan kérkuar sqarime pér gmime abnormalisht
té uléta kompanis té€ rekomanduar pér kontrat, mirpo ka rekomanduar pérséri GOE té njejté pa
kérkuar sqarime lidhur me gmimet abnormalish t€ uléta, citoj konkluzen e ekspertiti dhe PSH
nr.2023-0388:
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Eksperti shqyrtues sqaron se, AK nuk kishte kérkuar fare sqarime nga OE ankues lidhur me
arsyet pér ¢gmime ab-normalisht t& uléta apo 1€ larta. Po ashtu AK nuk kishte kérkuar sqarime
shtes€ as nga grupi 1 OE (€ rekomanduar pér kontraté pavaré&sisht se né disa pozicionet vérchet se
oferta ¢ OF t& rekomanduar pér kontraté pérmban ¢mime jo normalisht t& Uléta, duke ¢ cituar né
keté rast nenin 41.6 t& Rregullores pér Prokurim Publik Nr.001/2022, sipas t& cilit “Né rast se
njé tender (apo nj¢ pozicion 1 tendent ku aplikohet ¢gmimi 1 peshuar pér nyési) duker 1@ jeté jo
normalisht i wlét, Autoriteti Kontraktues duhet 1& kérkoj me shkrim nga operatori ekonomik i cili
ka dorézuar tenderin ose pozicionin e tenderit gé duket 1€ jeté jo-normalisht | ulté sipas
paragrafit 41.3 ose 41.4 1€ késaj rregullore, njé deklaraté me shkrim e cila pérfshiné njé
zbérthim té detajuar té pjeséve relevant té tenderit dhe e cila pérfshin njé shpjegim pér ¢mimin e
ulté duke pérdorur formularin standard té miratuar nga KRPP-ja "Shkresa standarde pér
tendereét jo normalisht t& ulét”
Pér arsyet e cituara si mé sipér. Panecli knjoj bindjen ¢ tij t€ pavarur dhe objektive se
rekomandimet e ekspertit shqyrtues gjejné zbatim ashtu sikurse jané dhéné ato né Raportin e
ckspertit t& datés 19.06.2023. N& fakt, t& gjitha pohimet ankimore jan€ pérfshiré né raportin ¢
ckspertit shqyrtues dhe jané analizuar & gjitha dhe n& ménvré specifike secila nga to, pa nevojé
Q€ tani (n€ ket& vendim) @& pérsénten dhe/ose pérshkruhen né detaje @& gjitha ato. Pancli me
pavarésing ¢ ploté profesionale, né ményré 1€ pavarur dhe objcktive, ka vierésuar me kujdes t&
gjitha faktet dhe provat né dispozicion dhe konstaton se AK ka vepruar né kundérshtim me nenin
1.6.7.9,59, 60, 69, 72 t&¢ LPP. Po ashtu AK duhet & mbaj pérgjeg)ésiné ¢ ploté pér shkeljet ¢
argumentuara né ményré specifike né raport me dispozitat ¢ cituara né ankesé dhe né ckspertizé,

Ky GOE é&shté 1 papérgjegjshém pér faktin qé ka disa gqmime manipulative me gmime njési 1
euro, ku evidentojm vet€ém disa nga pozicionet me qmim njési 1 Euro: Pos 39 Furnizimi dhe
Montimi i1 panelave Alumini. Cmimi per m2 ka ofertuar 1€/m2 Pos 45 Furnizimi dhe Montimi
1 te derés se Blinduar. Cmimi pér copé ka ofruar 1€/copa Pos 6 Furnizimi dhe Montimi I
Radiatorit. Cmimi per m2 ka ofertuar 0.55 €/m2

Bazuar né kéto ¢mime té ofertuar nga GOE i rekomanduar jo vetém ¢é jané ab
normalisht té uléta, por edhe jané Cmime komplet manipulative, pasi qé me kéto ¢mime
nuk mund té blen 1m2 varak(foli) alumini e mos té flasim Panel Alumini, apo me 1 € nuk
mund té blen cilindrin e derés, e mos té flasim komplet derén e Blinduar, apo me
0.55€/m2 nuk mundet té blen njé ventil té radiatorit e mos té flasim qé mund té blené
1m2 radiator me 0.55€/m2

Supozojm qé AK duke e ditur miré g€ GOE ka gmime manipulative abnormalisht té uléta, nuk
ka kérkuar sqarime pér Cmime abnromalisht t€ uléta tek GOE i rekomanduar, mirpo vetém
kozerciumit toné, ku pér disa pozicione g€ jané konsideruar t€ konzerciumi i jon€ abnormalish
té uléta, jané¢ shumé mé t& larta se gqmimet po né kéto pozicionet te GEO i rekomanduar pér
kontrat, ku do té sqarojm né pretendimin 3.

Andaj bazuar né€ ekspertizén nr 2023-0388 dhe Vendimin e PSH nr. 2023-0388, konsiderojm
qé¢ AK ju ka shmangur konkluzioneve dhe pretendimeve t€ bazuar pér GOE té rekomanduar
pér kontrat, duke kérkuar sqarime vetém nga konzerciumi i jone lidhur me gmime
abnormalisht t&€ uléta, duke ju shmangur eliminimin e GOE té rekomanduar pasi q€ ka pas
gmime ultra t€ uléta, manipuluese dhe ab normalisht t& uléta.

Pretendimi 2- Autoriteti Kontraktues nuk kan respektuaré vendimin e PSH nr.2023-0388 t¢
OSHP-sé edhe pér faktin qé kompania e cila pérséri €sht€ rekomandaur pér kontrat éshté
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konsideruar si e papérgjegjshém pér disa pika, andaj veprimi i AK lidhur me vendimi pér
rekomandim t€ GOE t€ njejté, supozojmé qé ka t€ b&jé me mos pérfillje dhe mos respektim t&
Panelit Shqyrtues t&¢ OSHP-sé&, dhe si i till€ ky vendim lidhur me rekomandim t€ GOE té njejté
pér kontrat €shté né kundérshtim me LPP-né dhe Vendimin PSH nr. 2023-0388, pasi qé¢ GOE 1
rekomanduar pér kontrat nuk ka t€ prezentuar Inxhinier t€ diplomuar t€ ndértimtarisé té
certifikuar me AME, mirpo ka té prezentuar Bachelor t€ diplomuar t&€ ndértimtarisé qé nuk
€shté né€ pérputhje me kérkesat e Dosjes s€ Tenderit. Edhe pse AK ka kérkuar sqarime t&€ GOE
té rekomanduar pér kontrat se t& sqarohet evidenca qé kané diplom té masterit pér kété
inxhinier, mirpo GOE nuk ka dérguar sqarimet sipas kérkesés dhe pa dérguar prova qé¢ ka
diplom té Masterit ka potencu kinse &shté diploma dhe pérvoja &shté sipas DT. Sgarojm
kérkesa né DT tek Kapaciteti teknik dhe profesional: Kérkesa 2 pika 2.3 2.3 Nje inxhinier 1
diplomuar i ndertimtaris€ drejtimi hidroteknike me 5 vite pervoje pune pas diplominimit I
gertifikuar ne AME (Agjensioni per menagjimin ¢ emergjencav) dhe te kete trajnim ne
sistemin e shendetit dhe sigurise ne pune. Déshmia e kérkuar dokumentare : Pér stafin nga
pika 2.2 deri 2.6 OE t€ ofroj déshmi kopjen e diplomés universitare t&€ noterizuar nga origjinali
(noterizimi t€ mos jeté mé i vjetér se 30 dité nga data e njoftimit pér kontraté dhe te jete I
noterizuar nga vete I angazhuari...)

2.4) K

apaciteti teknik dhe profesional:

€ Kapaciteti teknik dhe prof

Komissom H|-|L|vlll'\-|~|lk'll-||\'\wl>~‘-'\h‘|\l-n [P
thh"_:k'l W cilin kemi presm tuar diplome 1 bachelondt . dh ! ' 8 - \.\‘ ———— |
Vin 2022 , prn AK- kétrkon sqarin e POr diplomén ¢ masterit odhe pse s |‘ ———
Pune pas diplomimit pasi g edhe bachelorin « k2 pérfunduar -‘ N ———— e
POashi L angon hopsa ¢ noder fume ¢ Certifehasds 3¢ AME, mungon Lomtrst
€ nodensume | mungon certil Mila PO sigun ghe shéndet n ’ . R — o
. X1 ¢ puné
SQARIM: Sa | pérketé ingijinierit 1& ndértimtarisé drejtimi Hidroteknik ne kemi prezantuar z.

Edon Halili i diplomuar pran Fakultetit t& Ndertimtarnsé drejtmi Hidroteknik me 20 Korrik
2017. Pra studimet universitare i ka perfunduar ne Departamentin e Ndértimtarise
drejtimi Hidroteknik pikérisht ashtu siq éshté kérkuar edhe né Dosjen e tenderit.

Kurse sa i pérketé periudhés sé pérvojés ju njoftojmé se z. Edon Halili nga data 20 Korrik
2022 e ka plotésuar kété kriter [ 20 Kok 2018 - 1 Vit, 2019 - 2 vite, 2020 - 3 vite, 2021 - 4
vite dhe 20 Korrik 2022 - 5 vite).

Andaj bazuar edhe né faktin q€ ky GOE i cili u rekomandua pér kontrat, do t€ duhej eliminuar
pasi q€ nuk ka dérguar diplom t&€ masterit konform kérkesés sé¢ DT, po ashtu konsiderojm qé
ky GOE duhet t€ futet né listé t€ zez€ pér arsye té dhénave t€ rrejshme né CV e prezentuar té
inxhinierit.

Pretendimi 3 - Autoriteti Kontraktues lidhur me arsyetimin pér eliminim té konzerciumit toné
lidhur me qmime ab normalisht t&€ uléta dhe abnormalisht t€ larta, edhe pse ne kemi béré
sgarime pér t& gjitha pozicionet veq e veq prejardhjen e gqmimit me gjithésejt 66 fage lidhur
me sqarime se si shté fituar gqmimi duke parsaqitur koston e materialit, koston e fuqis punoter,
koston e skeleris, kostone transportit dhe fitimin e parapara, AK na kan eliminuar pa asnjé
koment se cili ¢gmimi nuk ka gené€ i1 mirégen apo cila prejardhje e qmimit nuk &shté né
pérputhje me qmimin e tregut. Gjithashtu as qé jané shkarkuar nga el prokurimi déshmit
lidhur me arsyetimin e qmimit. Konsiderojm qé kérkesa pér sqarime té gmimeve ka gené
vetém sa pér t€ dhéné njé€ arsye pér ta shpérfillur Vendimin e PSH, ndérsa nuk éshté kérkuar
sqarime tek GOE i rekomanduar pér kontraté ku ka gené e precizuar ne Vendim t€ PSH nr
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2023-0388 t& kérkohet arsyeshméri e gqmimeve pér ¢mime ab normalisht t€ uléta qé sqaruam
né pretendimin 1.

Edhe pse AK né sqarimet e kérkuar ka evidentuar me tepér se gjysmén e paramases kinse disa
gmime jané abnormalish t& uléta e disa ka konsideruar t€ larta, ne kemi sqaruar veq e veq pér
secilin 66 fage, po ashtu né kéto gqmime qé jané€ konsideruar abnormalish té ulta veté GOE 1
rekomanduar pér kontrat disa nga kéto gqmime i1 ka shumé mé lir€ se oferta jané€ t€ cilat jané
konsideruar abnormalish t€ uléta, si dhe disa pozicione tjera té cilat jané konsideruar shumé té
larta pér neve, po ashtu GOE i rekomanduar pér kontrat i ka shumé mé t€ larta se oferta e joné.

Prov: Sqgarimet e dérguara lidhur me arsyetimin e gmimeve abonormalish té€ uléta
dt.20.08.2023

Prov: Lista e gmimeve né mes GOE té rekomanduar dhe Ofertés toné té cilén e kemi dorzuar
s€ bashku me ankesén nr.2023-0388

Pretendimi 4 — Autoriteti Kontraktues lidhur me arsyetimin pér eliminimin t€ konzerciumit
ton€ lidhur me kinse nuk kemi déshmi t€ mjaftueshme pér mbéshtetje nga banka apo nuk kemi
mjete né llogari né vleré 60 mije euro, pérpos qé nuk éshté ky pretendim i géndrueshém,
supozojm g€ kemi t€ b&ymé edhe me keqpérdorim t€ detyrés zyrtare, pasi qé ne si kompani
kemi pasur t€ dorzuar me ofert mbéshtetjen nga banka né vleré 100 mije euro, po ashtu né
sqarimet ¢ kérkuar nga AK kemi dorzuar edhe raport nga banka qé me daté 14.04.2023 kemi
pasur mjete financiar vetém né Procredit Bank 104,676.30 euro, po ashtu kemi dérguar edhe
letér pérkrahje nga banka BKT e cila ka konfirmuar mbéshtetje nga banka qé nuk ka
kushtézime pér qasje né€ kredi deri n€ vleré 100 mije euro. Konsiderojm qé kjo arsye
eliminuese €shté e pabazuar dhe e pa gé€ndrueshém, pasi qé konzerciumi joné€ ka mjete
monetare shumé mé tepér se sa jané€ kérkuar dhe mbéshtetje bankare mund té kemi deri né 500
mije euro né rast q€ éshté e nevojshme.

Porv: sqarimet- konfirmimi nga banka gé me dt.14.04.2023 kem pas 104.673.30€

Porv: letér pérkrahja nga banka e dorzuar me oferté né€ vleré 100.000.00€

Prov: Sgarim shtesé nga banka— letér pérkrahje me té cilén ka sqgaruar banka g€ né rast
kérkesés nga Harst Group mund té mbéshtes me kredi pér kété projekt deri né vleré
100,000.00.

Pretendimi 5 — Autoriteti Kontraktues po ashtu e kané kosideruar g¢ OE m¢ i shtrejté se
kompania joné, si t&€ pérgjegjshém, ku ky OE e ka letér pérkrahjen té ngjashme me até té cilén
kemi dorzuar n€ ofert ku potencohet g€ né rast kérkese pér mbéshtetje financiare nga banka
pér két€ projekt, banka do ta shqyrtojé financimin e tij, dhe né kété rast AK do té duhejt t&
trajtonte t&€ gjithé Ofertuesit n€ ményré té barabart dhe t€ mos bénté diskriminim. Ofertuesi mé
i liri né két€ tender OE Al...s &shté€ i eliminuar dhe €shté pa interes material pasi qé nuk ka
paraqitur ankes. Gjitashtu OE mé shtrejt se ne — ofertuesi 4 OE Term...m &shté pa interes
material pasi qé né Ankesen nr.2023-0388 dhe né kérkesat pér rishqyrtim kemi potencuar qé
€shté i papérgjegjshém dhe éshté pajtuar pasi q€ nuk ka paraqit kérkes pér rishqyrtim dhe €shté
pajtuar, pér mangésit qé€ 1 ka lidhur me staf profesional, pér té cilat nuk po zgjerohemi né kété
fazé. Andaj bazuar né ato q€ cekum mé sipér, supozojm q¢ arsyet eliminuese jané té€ pabazuara
lidhur me arsyet eliminuese t€ kompanis toné, pasi q€ jané¢ dhéné sqarimet e nevojshme dhe
nuk kemi ndonjé saktésim se cila nuk e plotson, po ashtu AK as g€ kan gené té interesuar té
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merreni me sqarime pasi g€ €shté fakt déshmia nga e-prokurimi qé as q€ jané shkarkuar nga e-
prokurimi déshmit e dérguar pér sqarime. Gjithashtu AK konsideorjm g€ nuk e kan respektuar
Vendimin e PSH nr.2023-0388 dhe pér géshtje té€ shyqrtuara nga PSH lidhur me pretendimet
tona g€ GOE 1 rekomanduar pér kontrat €shté 1 papérgjegjshém té cilat pretendime nga PSH
jané konsideruar t€ bazuar, keni rekomanduar pér kontrat GOE e njejté 1 cili éshté konsideruar
1 papérgjegjshém. Supozojm qé€ AK né pamundési pér eliminimin e kompanis toné€, kan vonuar
procesin e rivlersimit, ku kemi dérguar shkresé né OSHP-né pér tejkalim té€ afateve ligjore,
duke potencuar q€ kan vepruar kondérligjshém duke rekomanduar pérséri GOE té njejté mé té
shtrejt se konzerciumi i joné, duke mos respektuar OSHP-né¢ dhe LPP-né, supozojm pér
interesa personale g€ do t€ kérkojm marrje masave ndaj Menaxherit t€ Prokurimit nga OSHP-
ja dhe shqyrtimin e 1éndés né institucione tjera t&€ pércaktuara me ligjé.

Gjithashtu AK nuk e k respektuar nenin 7 i LPP-s€, duke na diskriminuar neve si operator
ekonomik né ményr té€ pabarabart duke na eliminuar padrejt€sisht me evidentime té€ shumta ta
pa bazuara, dhe duke shpall¢ fitues GOE 1 cili éshté mé i shtrejt se oferta e joné dhe &shté 1
papérgjegjshém bazuar edhe né Vendimin t€ PSH me nr.2023-0388, g€ kané¢ gmime jo
normalisht t€ uléta dhe 1 papérgjegjshém, edhe pse 1 kemi plotésuar té gjitha kérkesat e FTD-sé
dhe t€ njoftimit pér kontraté, nuk jemi shpallur fitues t€ kétij tenderi por po shihet se qéllimi 1
AK-s€ ka gené q€ ne mos té€ shpallemi fitues, duke na eliminuar me disa arsyeje t&€ pabaza
eliminuese duke mos respektuar nenin 6 pasi qé kemi gené mé€ qmim mé té lir€ dhe duke
shpallé fitues njé kompani me té shtrejt€ se ne dhe t€ papérgjegjshéme né kundérshtim me
nenin 59 dhe 60 t€ LPP-s€. Autoritet kontraktues na ka eliminuar n€ kundérshtim edhe me
nenin 68 dhe 69 t€ LPP-s€ pasi qé kemi plotsuar Gjendjen ekonomike dhe financiare dhe
aftesin Teknike/Profesionale.

Nuk kan respektuar edhe nenin 72 té LPP-sé e as nenin 38 t€¢ RrUOPP, duke na eliminuar pér
dokumente t€ dorzuara dhe né rast t€ paqartésive nuk e kan zbatuar kéto nene pér sqarimet e
lejuara, me géllimin e eliminimit toné. Paragrafi 1 i nenit 7 t€ LPP-s€ e parasheh qarté qé
“Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorét ekonomik né ményré t€ barabart€ dhe jo-
diskriminuese dhe do t€ veprojé né ményré transparente. Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 t& LPP-
s€ e parasheh g€ Gjat€ udhéheqgjes s€ aktiviteteve t€ prokurimit, t€ gjitha autoritetet
kontraktuese do t€ sigurojné; q€ (vi) qé tenderi i zgjedhur t€ pérputhet me té gjitha aspektet
pérmbajtjesore t€ kushteve, kritereve dhe specifikimeve pérkaté€se, mirépo AK-ja nuk i jané
p€rmbajtur as késaj dispozite ligjore. Gjithashtu autoritet kontraktues nuk i ka respektuar edhe
dispozitat e nenit 1 t€ LPP-s€, pasi q€ dihet se qéllimi 1 kétij ligji €shté t€ sigurojé ményrén mé
efikase, mé transparente dhe mé t€ drejté t€ shfrytézimit t& fondeve publike, burimeve publike
si dhe t€ gjitha fondeve dhe burimeve t€ tjera t€ autoriteteve kontraktuese né¢ Kosové. Duke u
bazuar né té€ gjitha faktet dhe dé€shmité q€ u cekén mé lart€, kérkojmé nga AK qé t&€ merr:

V EN D IM APROVOHET, Ankesa e OE “Harst Group sh.p.k. & Construmax sh.p.k. . si e
bazuar ANULOHET, njoftimi mbi vendimin e AK-sé pér dhénie té kontratés dhe 1énda
kthehet né RIVLERESIM, DETYROHET autoriteti kontraktues qé gjaté rivlerésimit,
ekzaminimi, vleré€simi dhe krahasimi i ofertave t€ béhet né harmoni me kérkesat e dosjes sé
tenderit, njoftimit pér kontraté dhe konform dispozitave t€ LPP-s¢ dhe ne si GOE té
pérgjegjshém dhe me me ¢gmim mé t€ ulét t&€ shpérblehemi me kontraté. Nése nuk merren
parasysh faktet tona, ne jemi té detyruar t€ vazhdojmé procedurén ligjore n¢ OSHP.
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KRITERET PER VLERESIM

Tenderi me ¢gmimin me t€ ulét me poentim

RAPORTI I KOMISIONI VLERESUES

Komisioni i rivlerésimit ka rekomanduar pér kontraté OE Grup i Operatoréve Ekonomik U -
UNIQUE SH.P.K.;EING COM SH.P.K., Rr. Holger Petersen, 10000, Prishtin€ me ¢gmimin né
vleré prej: 3858.62 €.

INFORMACIONET SHTESE TE MARRA ME ANE TE SQARIME TE KERKUARA NGA
EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERESIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TE LPP

N/A

VENDIMET E MEPARSHME TE OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

OSHP, ka nxjerr njé¢ vendim pér kété 1éndé me numér: OSHP: 2023/0388 i datés: 27/07/2023.
(Iénda éshté kthyer n€ Rivlerésim).

ARSYETIMI PER DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MEPARSHME

N/A

PERGIJIGJE NE PRETENDIMET ANKIMORE TE OE ANKUES - HARST Group SH.P.K.

* Sqarim hyrés, Autoriteti Kontraktues (AK), SPITALI REGJIONAL — PRIZREN gjaté kétij aktiviteti
té prokurimit ka aplikuar proceduré té hapur, vleré e madhe, lloji i kontratés shérbim dhe vlera e
parashikuar e kontraté€s éshté né vleré€ prej: 600,000.00 €, AK me daté: 22.09.2023 kishte publikuar
Njoftimin mbi Vendimin e AK-s€¢ pas Ri vlerésimit né sistemin elektronik ka rekomanduar pér
kontraté, OE Grup i Operatoréve Ekonomik U-UNIQUE SH.P.K.; EING COM SH.P.K. Rr. Holger
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Petersen, 10000, Prishtine me ¢mimin prej: 38,858.62 €.

OE “HARST Group SH.P.K” lidhur me aktivitetin e prokurimit “Mirémbajtja dhe renovimi i
objekteve spitalore” me numér t€ prokurimit: 70010-23-1324-2-1-1 t€ iniciuar nga Autoriteti
Kontraktues (AK) — SPITALI REGJIONAL — PRIZREN nuk &shté pajuar me kérkesén pér rishqyrtim
dhe me vendimit e AK —sé dhe OE ka paraqitur ankesé n€ OSHP m datén: 11.10.203.

Vlen t€ theksohet se kjo 1énd &shté trajtuar nga OSHP me numér té vendimit PSH. Nr OSHP:
2023/0388 i publikuar me datén: 12.06.203.

Pérgjigje né Pretendimi nr. 1. Eksperti Shqyrtues sqaron, se duke u bazuar né analizén e fakteve
dhe argumenteve té dokumentuara né platformén elektronike e-prokurimi, rrjedhén dhe
analizén e procedurés lidhur me kété aktivitet té prokurimit nga PSH (OSHP) éshté nxjerr 1
(njé) Vendim me numér: OSHP: 2023/0388 i publikuar me datén: 12.06.203 gé lénda té
kthehet né rivlerésim dhe AK té respektohen dispozitat ligjore, neni 41.6 i Rregullores pér
Prokurim Publik Nr.001/2022 sipas té ciles Né rast se njé tender(apo njé pozicion i tenderit
ku aplikohet ¢mimi i peshuar pér njési)duket té jeté jo normalisht i ulét, Autoriteti
Kontraktues duhet té kérkoj me shkrim nga operatori ekonomik i cili ka dorézuar tenderin ose
pozicionin e tenderit gé duket té jeté jonormalisht i ulté sipas paragrafit 41.3 ose 41.4 té késaj
rregullore, njé deklaraté me shkrim e cila pérfshiné njé zbérthim té detajuar té pjeséve
relevant té tenderit dhe e cila pérfshin njé shpjegim pér ¢mimin e ulté duke pérdorur
formularin standard té miratuar nga KRPP-ja "Shkresa standarde pér tenderét jo normalisht
té ulét”. Bazuar né neni 16 (Rastet e Unifikuara) pra jané pérséritur pretendimet ankimore té
njéjta pér palét né proceduré lidhur me lidhur me kéto pretendime ankimore, ku objekt i
kontekstit dhe palét jané té njéjta, pér rastet ku jané shqyrtuar mé paré si ¢éshtje té gjykuara
“res judikata” sipas nenit 105.2.16 té LPP —sé, andaj nuk jané trajtuar nga eksperti shgyrtues.
Gjithé ashtu eksperti shgyrtues sqaron si né vijim: éshté pérgjegjési dhe né diskrecion té
Autoritetit Kontraktues respektivisht komisionit té vlerésimit - ZPP gé procesi i vlerésimit,
ekzaminimit dhe krahasimit té behet né harmoni té ploté me dispozitat ligjore té LPP —sé.

Pérgjigje né Pretendimi nr. 2. Eksperti Shqyrtues sgaron, se duke u bazuar né analizén e fakteve dhe
argumenteve té dokumentuara né platformén elektronike e-prokurimi, rrjedhén dhe analizén e
procedurés lidhur me kété aktivitet té prokurimit nga PSH (OSHP) éshté nxjerr 1 (njé) Vendim me
numér: OSHP: 2023/0388 i publikuar me datén: 12.06.203 qé |énda té kthehet né rivlerésim dhe AK té
respektohen dispozitat ligjore, 6, 7, 9, 59, 60, 69, 72 té LPP. Bazuar né neni 16 (Rastet e Unifikuara)
pra jané pérséritur pretendimet ankimore té njéjta pér palét né proceduré lidhur me lidhur me kéto
pretendime ankimore, ku objekt i kontekstit dhe palét jané té njéjta, pér rastet ku jané shqyrtuar mé
paré si ¢éshtje té gjykuara “res judikata” sipas nenit 105.2.16 té LPP —sé, andaj nuk jané trajtuar nga
eksperti shqyrtues. Gjithé ashtu eksperti shqyrtues sqaron si né vijim: éshté pérgjegjési dhe né
diskrecion té Autoritetit Kontraktues respektivisht komisionit té vlerésimit - ZPP gé procesi i
vlerésimit, ekzaminimit dhe krahasimit té behet né harmoni té ploté me dispozitat ligjore té LPP —sé.

Pérgjigje né Pretendimi nr. 3.Eksperti Shqyrtues sgaron, duke u bazuar mbi bazén e fakteve dhe
argumenteve té dokumentuara né platformén elektronike e-prokurimi, AK nuk ka kérkuar sgarime
shtesé sipas vendimit OSHP: 2023/0388 i publikuar me datén: 12.06.203, lidhur me ¢mime a
normalisht apo ab normalisht ulta apo té larta. AK sipas vendimit té laré pérmendur, AK duhet té
kérkoj sgarime shtesé/arsyeshméri té ¢mimeve pér dy grupet e operatoreve ekonomik dhe té




Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesén e parashtruar nga OE “HARST Group SH.P.K.”, lidhur me aktivitetin e
prokurimit “Mirémbajtja dhe renovimi i objekteve spitalore” me numér té prokurimit: “70010-23-1324-2-1-1, t€ iniciuar nga

Autoriteti Kontraktues (AK) — SPITALI REGJIONAL - PRIZREN

respektohen dispozitat ligjore neni 7 i IPP —sé Barazia né trajtim /Jo — Diskriminim si dhe neni 41.6 i
Rregullores pér Prokurim Publik Nr.001/2022 sipas té ciles Né rast se njé tender(apo njé pozicion i
tenderit ku aplikohet ¢mimi i peshuar pér njési)duket té jeté jo normalisht i ulét, Autoriteti
Kontraktues duhet té kérkoj me shkrim nga operatori ekonomik i cili ka dorézuar tenderin ose
pozicionin e tenderit qé duket té jeté jonormalisht i ulté sipas paragrafit 41.3 ose 41.4 té késaj
rregullore, njé deklaraté me shkrim e cila pérfshiné njé zbérthim té detajuar té pjeséve relevant té
tenderit dhe e cila pérfshin njé shpjegim pér ¢mimin e ulté duke pérdorur formularin standard té
miratuar nga KRPP-ja "Shkresa standarde pér tenderét jo normalisht té ulét”. Bazuar né neni 16
(Rastet e Unifikuara) pra jané pérséritur pretendimet ankimore té njéjta pér palét né proceduré lidhur
me lidhur me kéto pretendime ankimore, ku objekt i kontekstit dhe palét jané té njéjta, pér rastet ku
jané shgyrtuar mé paré si ¢éshtje té gjykuara “res judikata” sipas nenit 105.2.16 té LPP —sé&, andaj nuk
jané trajtuar nga eksperti shqyrtues. Gjithé ashtu eksperti shgyrtues sqaron si né vijim: éshté
pérgjegjési dhe né diskrecion té Autoritetit Kontraktues respektivisht komisionit té vlerésimit - ZPP qé
procesi i vlerésimit, ekzaminimit dhe krahasimit té behet né harmoni té ploté me dispozitat ligjore té
LPP —sé.

Pérgjigje né Pretendimi nr. 4 dhe 5. Sipas dosjes sé tenderit dhe kérkesés né FDT, Kérkesat mbi
gjendjen ekonomike dhe financiare 8.1 & 8.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Kérkesa 1 Operatori
ekonomik duhet ti ofrojé déshmi té kénagshme Autoritetit Kontraktues se garkullimi vjetor i
Operatorit Ekonomik, gjaté tre vite té fundit financiare duhet te jeté jo mé pak se 1,200.000.00 Euro.
Né rast té grupit Udhéheqési duhet ti keté sé paku 60% té shumés sé kérkuar té garkullimit vjetor pér
3 vitet e fundit. Kapital té mjaftueshém pér realizimin e kontratés, mjete té gatshme n banké ose
gasje né kredi te pakushtézuar né vleré prej sé paku 10% e vlerés se parashikuar te buxhetit. Déshmia
e kérkuar dokumentare: Raporti bankar (vértetim) apo ndonjé déshmi tjetér zyrtare financiare ge
déshmon garkullimin financiare pér tri vitet té fundit. Dokumenti té jeté i nénshkruar dhe vulosur nga
institucioni bankar gé déshmon se OE i ka mjetet financiare né dispozicion lidhur pér kété projekt.

Eksperti Shgyrtues sqaron, duke u bazuar mbi bazén e fakteve dhe argumenteve té dokumentuara né
platformén elektronike e-prokurimi, OE ankues né ofertén e tije fillestare ka dorézuar Letér
mbéshtetje nga banka BKT dhe me datén: 14.08.2023 ka ofruar njé sqarim po ashtu nga banka né
fjalé citoj (letrén té léshuar nga Banka), “ Sqarim: Letér pérkrahja e datés 12.04.2023 éshté format i
letér pérkrahjeve pér produktet e tenderuese publike dhe shqyrtimi i financimit éshté proceduré e
brendshme e bankés” — Déshirojmé t’ju informojmé se Banka merr né konsideraté me interes té
vecanté ¢do kérkesé financiare qé lidhet me géllimin e pérmendur mé larté.

Duke u bazuar né letér pérkrahjet té cilat i ka Iéshuar banka edhe né letrén sqaruese té cilén e ka
dhen banka me datén: 14.08.2023 AK ka mundur té kérkoj sqarime nga banka konfomrm nenit 59
pika 2 dhe 72 i LPP —sé pretendim ankimor éshté pjesérisht i bazuar.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar né€ sqarimet e lartpérmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues
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qé lénda té trajtohet si ¢€shtje e gjykuar "res juridikat" sipas legjislacionit ne fuqi dhe sipas
vendimit paraprake t¢ PSH.OSHP Nr. 2023/0388 1 dt:12.06.2023 dhe procedura te kthehet ne
Rivleresim
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Raporti i ekspertizés ti dorézohet: e

e Autoritetit Kontraktues — SPITALI REGJIONAL - PRIZREN \ & s
e Panelit Shqyrtues — OSHP "
e OE ankues — HARST Group SH.P.K.

Shkelzen HoxHa
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